NEGERI

JKR ELEKTRIK PULAU PINANG
104 , BLOK C, LINTANG KAMPUNG JAWA
11950 BAYAN BARU, PULAU PINANG
TEL: 04-6433575 FAX: 04-6440596

Lampiran B1

KENYATAAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA : SLP. 45/14(N)

Tajuk Sebutharga :
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,
SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred ,
Kategori dan Pengkhususan berkaitan serta mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) dibenarkan menyertai
sebutharga bagi kerja-kerja di bawah ini:

GRED KATEGORI PENGKHUSUSAN
G1-G3 ME E01,E04 & E11
2, Penyebutharga yang berminat menyertai sebutharga ini diwajibkan berdaftar di bawah Sistem

Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (sysP). Dokumen sebutharga boleh di muat turun di capaian

http://ep.penang.gov.my. mulai dari ""G'"a"'JUN'~!'Q9?'4 hingga ....... "'?"'IJUN!’?D‘; 4

3. Borang-Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti
sebutharga di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, JKR Elektrik Pulau Pinang , 104 Blok C, Lintang
Kampung Jawa , 11950 Bayan Baru , Pulau Pinang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada

7l 2014
4. “Lawatan tapak” adalah diwajibkan / tidak diwajibkan kepada penyebutharga yan ada
. bermula jam s pagi/petang. Penyebutharga yan erlu membawa cop rasmi

syarikat dan pemunya syarikat yang terdapatn a s1jil Perolehan Kerja Kerajaan CIDB perlu hadir
sendiri semasa lafw;nakw}lkarp’“"ﬁnya tidak dapat hadir , wakil penyebutharga perlu mengemukakan

__ sumatwakitkiasa,

Adalah dimaklytikan bahawa taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja . Penyebutharga dikehendaki

Ketua Jurutera Elektrik Negeri
JKR Elektrik Pulau Pinang A

Tarikh : é‘ a “AY 20“’ -

*Potong jika tidak berkenaan



s.k.

Pengarah Kerja Raya,

JKR Pulau Pinang,

Tingkat 18 & 19, KOMTAR,
10000 Pulau Pinang.

Pengarah,

CIDB Negeri Pulau Pinang,

Lot 9.01, Tingkat 9, Bangunan KWSP,
No. 3009 Off Lebuh Tenggiri,

Bandar Seberang Jaya,

13700 Perai, Pulau Pinang.

Ketua Unit,

Cawangan Pembangunan Usahawan Pulau Pinang,
Tingkat 1, BTSP, Lebuh Downing,

10200 Pulau Pinang.

Pengarabh,

Pusat Khidmat Kontraktor,
Tingkat 8, Bangunan Persekutuan,
Jalan Anson,

10400 Pulau Pinang,

Yang Di Pertua,

Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Pulau Pinang,
118-C Jalan Seang Tek,

10400 Pulau Pinang.

Fail: JKR(L)P.2/2 /8(SULIT)



L-Q203N(Pindaan Julai 83)

JABATAN KERJA RAYA SEMENANJUNG MALAYSIA
QUOTATION FOR ELECTRICATL INSTALLATION AT

Pemasangan Elektrik Untuk Pembinaan Surau Ampang Jajar, Butterworth,Seberanq Perai

Utara, Pulau Pinang,

QUOTATION NO. SLP.45/14N
You are invited to submit quotations for the above project.

2. The complete specification, tender documents and drawings as issued from this office must be returned
with the tenderer's quoted price entered there in the space provided. All other information required i.e.
manufacturer's Name, Schedule of Electrical Works efc., must be submitted with the completed specification
and tender documents. Should the tenderer fail to comply with the requirements as indicated, the quotation will
be considered as incomplete and rejected at the discretion of the Ketua Jurutera Elektrik Negeri Pulau Pinang.

3. Tenderers may call at the office fo the Ketua Jurutera Elektrik Negeri, JKR Elekirik, Pulau Pinang, 104,
Blok C, Lintang Kampung Jawa, Bayan Baru, P. Pinang during normal office working hours for further details
of the work and at the office of Ketua Jurutera Elektrik Negeri P.Pinang, 104 Blok C, Lintang kampung Jawa,
11950 Bayan Baru, Pulau Pinang for the authority to inspect the site and prlmlses Completed tender documents
must be enclosed in a sealed envelope, clearly marked :

"OQUOTATION FOR ELECTRICAL INSTALLATION AT Pemasangan Elektrik Untuk Pemblnaan
Suran Ampang Jajar, Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.

and must reach the office of the Ketua Jurutera El;ktrik Negeri JKR Elektrik, Pulau Pinang, 104 Blok

C, Lintang Kampung Jawa, Pulau Pinang not later than 12.00 noon on

4, Tender Table Document may be inspected at Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri JKR Elektrik Pulau
Pinang, 104 Blok C, Lintang Kampung Jawa, Bayan Baru, Pulau Pinang.

5. The successful tenderer will be required to enter into a sub-contract with the Principal Contractor using
PWD contract document number PWD-203N.

6. If within the validity period of the tender, any withdraws his tender before a decision has been made, or
refuses to sign a contract after his tender has béen accepted, his registration will be suspended for two years for
the first offence, five years for the second offence and his registration will be cancelled for the third offence.

7. No advertisement relating to this contract shall be published in newspapers, megazines, journals or any
other medium of advertisement unless the said advertisement has been submitfed to and approved by the

Goverment beforehand.

8. The lowest or any quotation will not necessarilly by accepted.

(Md Wazid Bin Aris)
Ketua Jurutera Flektrik Negeri,
JKR. Elektrik P. Pinang, 2
104 Blok C, Lintang Kampung Jawa,
Bayan Baru, Pulau Pinang.



(JKR 203N1 Pind. 2007)
BORANG TENDER UNTUK DIGUNAKAN OLEH
SUBKONTRAKTOR DINAMAKAN
FORM OF TENDER FOR USE BY NOMINATED
SUB-CONTRACTOR
(Borang ini hendaklah dikembalikan ke tempat yang beralamat seperti di bawah ini pada atau
sebelUmM. .o, )

(This Form is to be returned to the place addressed below on or
Defore ....ccccoooveeeriiviiiinii )

Kepada,
1o,

Pengarah Kerja Raya,
Jabatan Kerja Raya
Tingkat 18, KOMTAR,

1000 Pulau Pinang.

(Pihak yang menerima tender)
(Party receiving tenders)

Tuan,
Sir,

TENDER BAGI KERJA

SUBKONTRAKTOR. ...t

TENDER FOR SUB-CONTRACT WORKS

Pemasangan Elektrik Untuk Pembinaan Surau Ampang Jajar, Butterworth, Seberang
Perai Utara, Pulau Pinang.

DL
AT
KEPADA KONTRAKTOR UTAMA ADVANCE LINK TRADING & SERVICES
1O THE MAIN CONTRACTOR No. 1595, Tingkat 1, Jalan Kulim,
Taman Machang Manis,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.
1. Kami faham bahawa Kerja Subkontrak yang akan dilaksanakan, yang menjadi hal-perkara

Tender ini, adalah/akan diliputi oleh Wang Kos Prima atau Wang Peruntukan Sementara dalam
Kontrak Utama yang dibuat/akan dibuat oleh Kontraktor Utama dan bahawa apabila Tender ini
disetujuterima oleh Kontraktor Utama, kami akan menjadi Subkontraktor Dinamakan, iaitu
Subkontraktor yang dinamakan oleh Pegawai Penguasa mengikut terma-terma Kontrak Utama.

We understand that the Sub-contract Works to be execuied, the subject of this Tender, are/will
be covered by a Prime Cost Sum or Provisional Sum in the Main Contract entered/to be entered into
by the Main Contractor and that upon accepiance of this Tender by the Main Contracior, we shall
become a Nominated Sub-contractor, that is to say a Sub-contractor nominated by the
Superintending Officer in accordance with the terms of the Main Contract,



2. Setelah meneliti Syarat-syarat Subkontrak (Borang PWD 203N ~ Revised 2007),
Syarat-syarat Membuat Tender dan Maklumat Am (Borang JKR 203N2 Pind. 2007), Pelan dan
Spesifikasi bagi perlaksanaan Kerja Subkontrak yang tersebut di atas, kami sanggup
melaksanalan dan menyiapkan keseluruhan Kerja Subkontrak tersebut dengan menepati
Syarat-syarat Subkontrak, Syarat-syarat Membuat Tender dan Maklumat Am, Pelan dan
Spesifikasi tersebut bagi sejumlah Ringgit Malaysia :

Having examined the Conditions of Sub-contract (Form PWD 203N — Revised 2007),
Conditions of Tendering and General Information (Form JKR 203N2 Pind. 2007), Drawings and
Specification for the execution of the above-mentioned Sub-contract Works, we offer to execute
and complete of the whole of the said Sub-contract Works in conformity with the said Conditions
of Sub-contract, Conditions of lendering and General Information, Drawings and Specification, for
the sum of Malaysian Ringgit :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Kami mengakujanji akan memulakan kerja Subkontrak dalam tempoh....................
minggu dari tarikh Arahan Rasmi daripada Kontraktor Utama dan menyiapkan keseluruhan Ketja
Subkontrak dalam tempoh ... minggu dari tarikh permulaan.

We undertake to commence the Sub-contract Works Within .............cooccveeeeoeeeeeen.. weeks
Jrom the date of receipt of the Official Order from the Main Contractor and to complete the whole of
the Sub-contract Works within ................c.......... weeks from the date of commencement.

4. Kami bersetuju bahawa, Tender ini adalah tetap sah dan tidak boleh ditarik balik dalam
tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh akhir yang ditetapkan untuk mengemukakan tender dan
bersetuju bahawa tiada apa-apa terma, syarat atau penctapan lain akan dikenakan oleh kami selepas
tarikh tersebut. o

We agree that this Tender shall remain valid and shall not be withdrawn within sixty (60)
days from the final date fixed for the submission of tenders and agree that no other term, condition
or stipulation shall be imposed by us after the said date.

5. Kami bersetuju bahawa jika Tender ini disetujuterima oleh Kontraktor Utama, akan
mendepositkan dengan Kontraktor Utama seberapa segera yang praktik selepas menerima surat
Setujuterima Tender, tetapi sebelum memulakan Ketja Subkontrak, perkara-perkara berikut :

We agree that in the event of acceptance of this Tender by the Main Contractor, to deposit
with the Main Contactor as soon as is practicable after the receipt of the Letter of Acceptance of
Tender, but before the commencement of the Sub-contract Works, the following :

(a) Bon Perlaksanaan;

Performance Bond;

(b) Polisi-polisi Insurans bagi Liabiliti Awam (iaitu insurans tethadap kecederaan
~ kepada orang dan kerosakan kepada harta);
Insurance policy for Public Liability (i.e. insurance against injury to persons and
damage to property),



() Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Peketja (PERKESO);
dan/atau ’
Regisiration number under the Employees’ Social Security (SOCSO) Scheme;
and/or

(d) Polisi Insurans bagi Pampasan Pekerja.
Insurance Policy for Workmen's Compensation.

Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju :
The undersigned agrees that :

(a) Jika Tender ini ditarik balik sebelum tamatnya Tempoh Sah Tender atau apa-apa
tempoh lanjutan, atau
if this lender is withdrawn before the expiry of the Tender Validity Period or any
extended period thereof, or

(b) Jjika yang bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat atau
Janjian tambahan kepada Tender ini selepas tarikh akhir yang ditetapkan bagi
penyerahan tender, atau
if the undersigned imposes any additional term, condition or stipulation to the
Tender after the final date fixed for the submission of tenders, or

(c) jika sekiranya Tender telah disetujuterima, yang bertandatangan di bawah ini
enggan dan tidak melaksanakan Perjanjian Subkontrak yang formal atau
mendeposit Bon Perlaksanaan sebagaimana dikehendaki oleh Syarat-syarat
Subkontrak atan tidak meneruskan Kerja-kerja Subkontrak, maka dalam
mana-mana hal itu, tanpa menyentuh apa-apa hak yang ada pada Kontraktor,
Kerajaan sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang
bertandatangan di bawah ini atau membatalkan pendaftaran yang bertandatangan di
bawah ini sebagai Kontraktor Kerajaan, sebagaimana difikirkan perlu oleh Kerajaan.
in the event that the Tender having been accepted, the undersigned refuses and
Jails to execute the formal Sub-contract Agreement or fo deposit the Performance
Bond as required by the Conditions of Sub-contract or fuils to proceed with the
Sub-contract Works, then in any such event, without prejudice to any right the
Coniractor may possess, the Government reserves the right io take disciplinary
action against the undersigned or to cancel the registration of the undersigned as
a Government Contractor.



Bertarikh .................. haribulan .........................
Dated this day of

Tandatangan Petender
Signature of Tenderer
(Nama Penuh § oo, )
Name in full
No. Kad Pengenalan : ......ccoooveivveeevcrnnren e,
/C No.
Atas sifat : ............
In the capacity of

Yang diberi kuasa dengan sémpurnaniza untuk
menandatangani Tender ini untuk dan bagi pihak;
Duly authorised to sign this lender for and on behalf of:

Meteri atau Cap Petender
Tenderer's Seal or Chop

Witness
(Nama Penull 1 ..o )
Name in full

No. Kad Pengenalan : ..........ccccoemveenveeininiininnnas
1/C No.

Pekerjaan 1 ..o
Occupation

Alamat: ....ooooviviiiii reerreee e
Address



1.

11

1.2

1.3

1.4

(JKR 203N2 Pind. 2007)
SYARAT-SYARAT MEMBUAT TENDER DAN MAKLUMAT AM
CONDITIONS OF TENDERING AND GENERAL INFORMATION
UNTUK DIGUNAKAN OLEH SUBKONTRAKTOR DINAMAKAN
FOR USE BY NOMINATED SUB-CONTRACTOR

SYARAT-SYARAT MEMBUAT TENDER
CONDITIONS OF TENDERING

Keseluruhan kerja yang dinyatakan dalam Tender ini akan diberi secara Subkontrak.
Petender yang berjaya hendaklah menjadi Subkontraktor Dinamakan dan akan dikehendaki
mengikat Subkontrak dengan Kontraktor Utama.

The whole of the works set forth in this Tender shall be let on a Sub-contract, The successful
tenderer shall become a Nominated Sub-contractor and will be required to enter into a
Sub-contract with the Main Contracior.

Syarat-syarat Subkontrak (Borang PWD 203N — Revised 2007), Pelan dan Spesifikasi dan
Dokumen Kontrak untuk Kontrak Utama (kecuali butir-butir harga yang terkandung di
dalamnya)
boleh diperiksa di pejabat
The Conditions of Sub-contract (Form PWD 203N — Revised 2007), Drawings and Specification
and Contract Documents for the Main Contract (except the details of prices included therein)
may be inspected at the office of : '

Ketua Jurutera Elektrik Negeri, JKR Elektrik Pulau Pinang, 104 Blok C Lintang Kampong
Jawa, 11950 Bayan Baru, Pulau Pinang.

dalam masa waktu bekerja biasa. Petender hendaklah disifatkan telah memeriksa dan
berpengetahuan penuh akan semua peruntukan Kontrak Utama.

during normal working hours. The tenderer shall be deemed to have examined and have full
knowledge of all the provisions of the Main Contract.

Tiap-tiap petender mestilah menyerahkan dalam satu sampul surat bertutup dan bermeteri yang
dialamatkan sebagaimana ditetapkan dalam Notis Tender, suatu tender yang sah dalam Borang
Tender yang diperuntukkan, bersama dengan salinan Senarai Kuantiti atau Spesifikasi dan
Ringlkasan Tender seperti yang diuntukkan yang diisi dan ditandatangani dengan sempurnanya.
Borang Tender yang tidak diisi dengan sempurna dan ditandatangani oleh petender akan ditolak.
Each tenderer must submit, enclosed and sealed in an envelope addressed as stipulated

in the Tender Notice, a genuine tender on the Form of Tender provided, together with the copy of
the Bills of Quantities or the Specification and Summary of Tender as are provided with duly
Jilled in and signed. The tenderer whose Form of Tender is not duly filled in and signed will be
disqualified.

Tender dan semua dokumen yang berkaitan dengannya mestilah diserah-hantar ke tempat dan
pada atau sebelum masa yang ditetapkan dalam Notis Tender. Mana-mana tender yang diserah-
hantar selepas masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

The tender and all documents in connection therewith must be delivered to the place and

at or before the time stipulated in the ITender Notice. Any tender delivered after the stipulated
time will not be considered.



1.5 Perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan tak berkebenaran tidaklah boleh dlbuat kepada
Borang Tender dan mana-mana dokumen tender yang lain.

Unauthorised alterations or additions shall not be made to the Form of Tender and any other
tender documents.
1.6 Apa-apa perbelanjaan yang dilakukan oleh petender dalam urusan menyediakan tender ini
hendaklah ditanggung olehnya.

Any expenses incurred by the tenderer in the preparation of this tender shall be borne by him.

1.7 Sebagai balasan ke atas pengakuanjanji Kerajaan untuk membayar terus kepada petender yang
berjaya sebagai Sub-Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor berkaitan dengan apa-apa amaun yang
disahkan sebagai kena dibayar dalam Perakuan-perakuan Interim atau Perakuan Muktamad menurut dan
tertakluk kepada peruntukan yang berkenaan dalam Kontrak Utama dan Subkontrak, petender yang
berjaya scbagai Sub-Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor tersebut hendaklah mendepositkan kepada
Kerajaan satu Surat Jaminan Tanggung Rugi dalam bentuk sebagaimana yang diperuntukkan di Lampiran
kepada Kerajaan.

In consideration of the Government paying direct to the successful tenderer as theb Nominated
Sub-Contractor to the Contractor pertaining to any amount due in the Interim
Certificates or the Final Certificates in accordance with and subject to the relevant provisions of the
Main Contract and Sub-Contract, the said successful tenderer as the Nominated Sub-Contractor to the
Contractor shall deposit to the Government a Letter of Indemmity in the form as specified in Appendix to
the Government.

1.8 Petender hendaklah memeriksa dan meneliti Tapak Bina dan kawasan sekitarnya dan hendaklah
disifatkan telah berpuas hati sendiri dan membenarkan dalam tendernya tentang keadaan Tapak Bina dan
Kerja Kontrak Utama, keadaan Kerja Subkontrak, bahan-bahan yang perlu bagi penyiapan Kerja
Subkontrak, cara-cara akses ke Tapak Bina, tempat tinggal yang dikehendakinya dan pada amnya
hendaklah dengan sendirinya mendapatkan segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangkaan dan
hal-hal keadaan lain yang mungkin mempengaruhi atau menjejas tendernya.

The tenderer shall inspect and examine the Site and its surroundings and shall be deemed
to have satisfied himself and allowed in his tender as to the nature of the Site and Main Contract Works,
the nature of Sub-contract Works, materials necessary for the completion of the the Sub-contract Works,
the means of access to the Site, the accommodation he may require and in general shall himself obtain all
necessary information as to visks, contingencies and other circumstances which may influence or affect
his tender.

1.9 Tender adalah tetap sah dan tidak boleh ditarik balik selama tempoh enam puluh (60) haridari
tarikh akhir yang ditetapkan untuk mengemukakan tender.

Tenders shall remain valid and shall not be withdrawn for period of sixty (60) days from the
Jinal date fixed for submission of tenders.



1.10 Petender yang berjaya hendaklah dengan seberapa segera yang praktik tetapi sebelum
memulakan Kerja Subkontrak mendepositkan dengan Kontraktor Utama perkara-perkara berikut:

The successful tenderer shall as soon as is practicable but before the commencement of
the Sub-contract Works deposit with the Main Contractor the following :

() Bon Perlaksanaan berjumlah sebanyak 5% daripada Jumlah Harga Subkontrak;
Performance Bond amounting to 5% of the Sub-contract Sum;

(®) Polisi Insurans bagi Liabiliti Awam (iaitu insurans terhadap kecederaan kepada
orang atau kerosakan kepada harta);
Insurance Policy for Public Liability (i.e. insurance against injury to persons or
damage to property);

{©) Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO);
dan/atau
Registration number under the Employees' Social Security (SOCSO) Scheme;,
and/or

(d) Polisi Insurans bagi Pampasan Pekerja.
Insurance Policy for Workmens Compensation.

1.1 Semua jadual butir-butir hendaklah diisi dan dikemukakan oleh petender beserta dengan
tendernya.

All schedule of particulars shall be completed and submiited by the tenderer together with
his tender.

1.12 Jika petender tidak mematuhi Syarat-syarat tersebut di atas mengenai apa-apa jua hal
maka tendernya boleh ditolak.

Non-compliance with the above conditions in any respect shall render the tender liable to
rejeciion,

2. MAKLUMAT AM
GENERAL INFORMATION

(Cacatan : Maklumat ini tidak melepaskan petender daripada tanggungjawab untuk memeriksa dan
meneliti Tapak Bina mengikut Perenggan 1.8 di atas).

(Notes : These information shall not absolve the tenderer's responsibilities to inspect and examine the Site
in accordance with Paragraph 1.8 above).

2.1 Lokasi Tapak Bina : Ampang Jajar, Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
Location of Site

22 Akses ke Tapak Bina : Jalan Raya
Access to Site

23 *Tarikh anggaran permulaan Kerja Subkontrak : Oleh Kontraktor Utama
*Approximate date for commencement of Sub-contract Works

2.4 Punggah-turun dll. oleh : Sub-Kontraktor
Unloading etc. by



2.5 Tempat penstoran oleh : Kontraktor Utama
© Storage accommodation by

2.6 Peranca yang sedia terdiri oleh : Kontraktor Utama
Standing scaffolding by

2.7 Loji dan alat pengangkat oleh : Sub-Kontraktor
Plant and hoising by

2.8 Bahan-bahan yang akan disediakan dengan percuma oleh Kontraktor Utama, selain daripada air
dan pencahayaan bagi maksud kerja Subkontrak :
Materials to be provided free by Main Contractor other than water and lighting for the
purpose of Sub-contract Works :

2.9 Kuasa Elektrik bagi Kerja Subkontrak: Oleh Kontraktor Utama
Power for Sub-contract Works: By

2.10  Penjagaan dan perlindungan Kerja Subkontrak: Oleh Kontraktor utama
~ Caring and protection of Sub-contract Works: By.

(*Catatan : Tarikh yang disebutkan hanyalah anggaran sahaja dan petender yang berjaya dikehendaki
memastikan dan membuat perkiraan dengan Kontraktor Utama mengenai tarikh sebenar bagi permulaan
Kerja Subkontrak. Perintah rasmi untuk memulakan kerja akan dikeluar oleh Kontraktor Utama).

(*Note: The date mentioned is only an approximation and the successful tenderer is requived to ascertain
and arrange with the Main Contractor the exact date for commencement of Sub-contract Works. The
official order fo commence work will be issued by the Main Contractor).

3. MAKLUMAT MENGENAI KONTRAKTOR UTAMA
INFORMATION ON MAIN CONTRACT

Catatan: Yang berikut adalah cabutan dari Syarat-syarat Kontrak Utama tetapi cabutan-cabutan ity tidak
sama sckali melepaskan tanggungjawab petender untuk memeriksa dan berpengetahuan penuh akan
semua peruntukan Kontrak Utama mengikut Perenggan 1.2 di atas.

Note: The following are extracts from the Conditions of the Main Contract but they shall in no way
absolve the tenderer's responsibilities to have examine and to have full knowledge of all the provisions of
the Main Contract in accordance with Paragraph 1.2 above.

3.1 No. Kontrak : S/P&PW/18/2014 bertarikh ...,
Contract No, dated
3.2 Kontrak untuk : Pemasangan Elektrik Untuk Pembinaan Surau Ampang Jajar,

Contract for.  Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.



33 Tarikh Siap (Fasal 39) :
Date for Completion (Clause 39)

34 Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan kerana tak siap mengikut kadar sebanyak
(Fasal 40) : 0.0246% Dari harga kontrak tiap-tiap satu Hari
Liguidated and Ascertained Damages for non-completion at the rate of
(Clause 40) oo, PFueieeiiireriseie et

3.4 Siap Berbahagian-bahagian (Fasal 41) ............ Tiada.. . ..o
Sectional Completion (Clause 41)

3.5 Temf)oh Liabiliti Kecacatan (Fasal 48.1) : Dua Belas (12) Bulan
Defects Liability Period (Clause 48.1)

3.6 Pembayaran (Fasal 28)
Payment (Clause 28)

{a) Penilaian untuk Perakuan Interim Pertama (Fasal 28.1) : Lihat nota dibawah
Valuation for Interim Certificate (Clause 28.1)

(b) Penilaian Perakuan Interim (Fasal 28.2) ............ l4hari.........cooiiiiiiiiie
Issue of Interim Certificate (Clause 28.2)

(c) Tempoh Menunaikan Perakuan Interim (Fasal 28.3) ......... 30 hari.....cccoiiiiice
Period for honouring of Interim Certificates (Clause 28.3)

Nota:

47(a) 10% dari Kerja Pembina ATAU RM200,000.00 yang mana lebih kurang sekiranya nilai kontrak
melebihi RMS500,001.00 ATAU melebihi Rm1,000.00 sekiranya nilai Kontrak tidak melebihi
Rm500,000.00

47(b) 25% dari nilai purata bulanan Kerja Pembina dijadualkan akan dilaksanakan ATAU separuh dari
nilai minimum sebelum Perakuan Interim Pertama dikeluarkan yang mana lebih kurang sekiranya nilai
Kontrak melebihi RM500,000.00 ATAU melebihi RMI1,000,000.00 sekiranya nilai Kontrak tidak
melebihi RM500,000.00



Lampiran Al

Kerajann adalahtidak terikat tuitk meneritia Sebuihargd yarip terendahi atau roana-thing =

Sebutharga atau memberi apa-apd sebab di atas peholakan sesuatu Sebutharga.
Keputusan Jawatarikuasa Sebutharga adalah muktamad,

CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA

2.1 Penyediaan Sebutharga

i). Kontraktor adalah dikebendaki mengisi dengan dakwat segala maklumat
berikut dengan sepenulinya:-

{8) Harga dan tandatangan.Kﬂntraktor di Ringkasan Sebutharga,
{b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Bérang Sebutharga,
(c) Senarai Kerja Dalam Tangan,

(dy-Jagual Kadar Harga (jika ada), |

(e) Butirsbutir Spesifikasi. (jika ada)

i) Jika berlaku kesilapan ddlam mengisi maklumat-makhimat di atas
Kontraktor hendaklah menandatangani ringias semua pembetulan.

22  Penverahan Daklimen Sebut harea:

(@)  Dokumen Scbutharga yang telsh dilsi dengan lengkap bendaklah
dimasukkar ke dalam sampul surat berlake yang dicatatkan dengan
bilangan Sebut harga ........, aisrinean s oo Serta tajuk Sebutharga
dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti Sebut harge pada pasa dan
trpat yang ditetapkan dalam Notis Sebut harga.

(b) © Jika Dokumen Sebut harga tidak diserabikan dengan taugas, Pentender
hendaklsh menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada
gtay sebelim masa dan di tempat yang ditetapkan.

(¢)  Sebut harga yaug diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit
dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.

“Te



23 Penjelasan Lanjut

Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut harga yang tidak jelas atau
bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi Pegawat Inden untuk penjelasan
langjut.

Kerja inl hendaklah disiapkan dalam tempoh tidak melebihi................... minggu.

Dokumen Sebcﬁfhmga int dijual dengan harga RM................... ( Ringgit Malaysia:
................... herrvercesnn e Sahajal).

PERBELANJA; N PENYEDIAAN SEBUT HARGA

Semua perbcle@jaﬁn bagi penyedizan Sebuthar'ga ini bendeklah ditanggupg oleh
Penysbutharea ssndm

TEMPOH SAH SE

Bebutharga ind seb selama Sembilan pulub  (90) hart dari tarikh tutup Sebutharga,
Penyebutharga tidak boleh menarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh sah
Sebutharga. Tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Periyebutfisrgs menartk balik
Sebutharganya sehelum tamat termpoh sah Sebutharga,

" Hendaldah ditsi oleh Pegawai Mengufuv' Sebuthargu
Fengirian harga dokiimen sebwt harga hendaklah dibuat berdasarkan kadar yang
ditetapkan bagi bayaran dokumen tender menerusi SPP yang terkini.

R



ADDENDUM NO.1 KEPADA LAMPIRAN Al
Mukasurat 1, perkara 2.2 Penyediaan Sebutharga

- ~Tambahan ayat seperti-dilawah

Kontrakior adalah dikehendaki mengemukakan dokumen — dokumen berikut bersama
sebut harga : '

(a) Salinan Penyate Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan penyvebut
harga bagi tiga ( 3 ) bulan terakhir sebelum tarikh tutup sebut harga dan

(b) Laporan bank / institusi kewangan mengenai kedudukan kewangan pentender, atas
format seperti BORANG CA, dalem satu-sampul barlikei (jika ade)
{ Nota : Piliak kontraktor perlu mengemnukakan perkars (a) untuk memastikan
sebutharga adalah liyak untuk dinilai. Walau bagaimanapun, penyebut harga holeh
mengemukakan kombinasi dokumen (a) dan (b) untuk memastikan asset mindal cair
pentender tidak kurang dari 1.5% anggaran jabatan, )

R I I B ORI (TR T (s G G S

Nama Periih: i,
NO, EP L Gt onsccromasennnonsessssessessessese s

ALBINALL ot v svcmiemsas s vasmsnsrsesesn e sivs onsssns

ALAS B i ivnis i nrme s rae s s s msse oo nns



Lampiran A2

SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA

s PEMERIKSAAN TAPAK BINA

Kentraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnys,
benfuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang vang perit
bagi menyispkan Kerja, cara~cara perhubungan dan Jaluan masuk ke fapak bina
dun hendaklah mendapatkan sendixi segals meklumat yang perlu tﬁntaﬂg risikg,
luar jangicasn ddn segala hal-keadaan yang mempengarhi dan menjejas sebat
hargenya, Sebarang tuntutan yang timbul ekibat daripada kegagalan Kontraktor
mermatubi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

2, INSURANS

2,1 Kontraktor hendalklah atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor
mengambil lnsorans Liabiliti Awarm dan Insuring Kerja* (sekiranys
dinyatakan di dalam Butirbutir Ringkasan Sebutharga) bagi fernpoh
pelaksinaan Kerjs ind. Kontraktor hendaklah jugs mengermiukakan
Nombor Kod Pendaftdran dengan PERKESO,

2,2 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawal Inden sermua polisi
insarans dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO yang tersebus
di atas sebelum memylakan Kerja. Bagaimana pun untuk fujuan
etnulakan Kerja sahaja Nota-nota Periinduugan dan resitresit bayarin
premivm adaldh méncukiipl. Sﬁimzmya Kontraktor gagal mengermikakan
semua polisi insurans selepas temp»:}h sah nota —~ nota perlindungan, tanpa
sebarang sebab yang muridsabah, Pegawai Inden berhak mengamibil
tindzkan geperti di bawah fasal 9d).

3 PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA

3.1 Ker;a-kar;a yang dilaksanakan hendaklah mermetubi Spesifikesi, pelan-
pelan, butirbutir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan Syarat-syarat
yang dinyatakzn dalam Dokumen Sebut Hargain dan azahon Pegawai
Inden atau Wakiya,

¥3.2  Kerja-kerju elekirik yang dilaksanakan disamping mematuhi kehendak 6i

perengean 3.1 di atas, hendakidh juga mematuhi semuz peraturan dan
pekeliling, unﬂangundang danundang-undang keeil vang diluliskan oleh:

(i) Surghenjaya Tenaga

* P@'L{;ﬁg}f‘f&g tidak Hiperlukan



(i) Jabatan Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan
(i11) Pemegang Lesen dan Pihak Berkuasa Bekalan Elektrik
(1v) Jabatan Bomba dan Penyelamat

(v) Pihak Berkuasa Tempatan

KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA

Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas tujuh (7) hari dari tarikh
akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden, tanpa sebab-sebab yang
munasabah, Inden akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib
akan diambil terhadap Kontraktor,

SUB-SEWA DAN MENYERAHHAK KERJA

Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada Kontraktor-
kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahhak apa-apa faedah di bawah
Inden ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada
Pegawai Inden. :

PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH
PEGAWAI INDEN

6.1

Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu
hasil kerja dari jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan
dalam spesifikasi. Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai
Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan/atau perakuan ujian
pengilang untuk membukiikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu
mematuhi Spesifikasi. Bahan, barang dan kerjakerja yang ditolak
hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah
ditanggung oleh Kontraktor sendiri.

6.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri
menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.

6.3  Tiada penggantian untuk peralatan, bahan dan cara kerja yang telah
ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima,
dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara
bertulis.

RINGKASAN SEBUT HARGA

7.1 Ringkasan Sebut Harga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang

Sebut Harga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebut Harga.



7.2

7.3

7.4

7.5

1.6

Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah mengsmbil kira
sermua kos termasuk kes pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj
lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan Kerja dengan sernpurnanya,

Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripada
perubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai Kerajndn,
sama ada dalam tempoh sah se,but harga atau dalam te;mpoh Kerja

Harga%harga dalam Ringkasan Scbut i{arga vang dzkemukakan oleh
Komraktor hendakiah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada
Pegawai Inden tentang kemunasabshannya. Persetujuan sebelumnys itu
dan apa-apa pelarasan kemudiannys kepada hergea-harga dadam Ringkasan
Sebut Harge hendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan,

Apa-apa pelatzsan harga dalam Ringkasan Sebiit Harga menuvrot
perenggan 7.4 tersebut di atas dan apa-apa-kesilapan hisab dalam
Ringkasan Sebut Harga hendakialy dilaras dan dipetbetulkan sebelur
Inden Kerifa dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama
déngan amaun umlah barga pukal dalam Boratg Sebut Harga, Argavn
Jumlah harga pukaldalam Borang Sebut Harga hendaldah tetap tidak
berbah

Sekiranya sebut harga berasaskan senarai kuantiti semehtara, pehgukuran
serimla hendaklah dibuat dan harga sébut harga diselaraskan.

PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUT HARGA

8.1

8.2

Dolcumen Sebut Harga adalah dikira sebagal saling jelas-menjelas artara
satu seina Jain, Kontraktor hendakleh mengadaken segala yang perlu untuk
melaksanakan Kerjz dengan sewsjarnya sehinggelah siap mengikut tujuan
dan maksud sebenar. Dokumen Sebiut Harga pada keselutuhannya sama
ada atau tidak tujuan dan maksud itv-ada ditunjuk ataw diperthalkan secaia
khusus, dengan syarat bahawa twjuan, miaksud itn hendaklah difahamkan
dergan munesabahya dari Dokumen Sebut Harga itu,

Jike Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokussen Sebut
Harga dia hendaklah meriguk kepada Pegawal Inden untik msndapatkan
keputisimn,

KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN

PENAMATAN PERLANTIKAN KONTRAKTOR

Pegawsi Inden berhak membatalkan Inden sekiranya Kontraktor berads dalam
keadaan berikut dan setelah menerima suret amaran daripada Pegawat Inden:

@

()

Sekiranya Kontraktor masih gagal menylapkan Kerja dalam tempch masa
yang telah ditetapkan;

Kemajuan Kerja terldlu lembab tanpa apa-apa sebab yamg munasabah;



16,

11.

12,

B (_c-_)

(¢}  Penggantunganperlaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa apa-apa
sebab yang munasabak;

{4y Tidak mernatubi arahan Pegawal Inden tanpa apa-apa alasan yang
munasabahy dan
Apabﬂa Komraktm d::zsynharkan bankrap o]eh pﬁlak yang sah

BAYARAN KEMAJUAN

Pegawai Inden dibenarkan membuat bayaran interim sehingga kerja-kerja siap

dileksanakan.

KERJA PERUBAHAN

11 Pe gami Inden boleh menurut budi bicaratiya mengehsarkan arahan-arahan

11.2

yang berkehendakkan sesuatu perubahan ketja dengan secara bertulis,
Tlada apa«apa pembahan yang dﬂ(eiuarkan oleh Pegawa; Inden atan yang

i,

Semua kerja perubalian dan/atau tambahan yang dilulsskan oleh Pegawai
Inden skan-diukur atau dinilai detgati mengguoakan kadar Rarga yafig ada
dalam Senaral Kuantiti/Ringkasan Sebut Harga. Jika tidsk terdapat
sebarang kadar harga yang bersesuaian, kadar harga yang dipersetujui oleh
Pegawai Inden dan koritraktor hendaklah digunakan,

TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)

2.1

123

12,3

Tempoh Tanggungan Kecacatan bag1 sebut harga hendakdaly sekurang-
kurangnya enam (6) bulan dari tarikh Kerja d:pamkukan stap. Bagi kerja-
kerja mekanikal dan elektrikal dimana terapoh waranti ke atas alat-alat dan
laji-loji adalah dua belas (12) bulzn dan dalam kes-kes tertentit oleh
kerana jenis dan kerumitan kerja, tempoh tanggungan kecacatan yang
lebih lama dafipada énam (5) bulan boleh dikenakan.,

Kontraktor dipertanggungjawabkan untuk membaiki keescatan,
kamdakse:mpumaan, kekecutan atau apa-dpa jus kerosakan lain yang
mungkin kelihatan dan yang disebabkan oleh bahan afat bareng atau mutu
hasil kerja yang tiddk menepati sebut harga ini epabils didratikan oleh
Pegawai Inden dan dalam maga yang berpatutan, Kontraktor hendaklah
membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekeeutan atan apu-apa jud
kerosakan lain atas kos Kontraktor sendiri,

Sekiranya Kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurmaan,
keketutan atau apa-epa jus kerdsakan lain seperti yang diarahkan,
Pegawai Inden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang akan
dibiayar kepada kentraktor atau, jika baki itu tiada tidak menoukupi,
mengelzarkan surat pengesyoran kepads Pusat Khidmat Kontraktor untuk

snenggantungkan pendaftaran Konbraktor, dan menghantar salinan-salinan

d-



13

-I{;n_r

15. *

16.

surat tersebut kepada Pengargh Kerja Raya Negeri/Ketua Jebatan,
Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya dan
Lembaga Pembangunan Industri Pernbinaan. Bagi kerja-kerja
elektrik/mekanikal, salinan surat hendaklah dibantar kepada Pengarah
Cawangan Kerjn BlektrikaYPengarah Cawangan Kerja Mekanikal,

PERA’I‘ {IRAN MEMBA‘:’M{ SELEI’AS SIAP

Bayeran sepenubnya hatye akan dibayar setelah kontrakter menyiapkan kerja
dengan semptirnanya dan Perakuan Siap Kerja dikelzarkan. Kontraktor bendaklgh
mengembalikan Borang-borang Inden Kerja Asal iaitu Borang Perjanjian Inden
Kerja JKR 58 dan Borang Pengesahan Penyiapan Inden Kerja JKR 584 kepada
Pegawai Inden,

PERAKUAN SIAP KERJA

Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Sxap Kerja sebatk salzja ketja
disiapkan dengan sentpurna dan wemuaskan. Tarikh siap kerja ini bermulanya
Tempoh Tanggungan Kecacatan,

PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKY KECACATAN

Pegawai Inden hendakiah mengeluadkan Perakuan Skp Membaiki Kecacatan
sebaik sahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaarn,
kekecutan atai apu-apa Jua kerosakan lain,

PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTOR

Kontraktor hendaklah roematulii segala kehendak Undang-uhdang Kecll dan
Usidang-undang Berkanun dalem Malaysia semasa pelaksanaan Kerja, Kontraktor
tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayarah tanibahan kerana pematuhannya
dengarn syarat-syarat ini



ADDENDUM KEPADA LAMPIRAN A2, PERKARA 11
1. Mukssarat 4, Perkara 11

Gantikan dengan ayat seperti dibawah:
LIRS o SR R e e i LT AL T i
11.1.  Perubshan kerja dibenarkan sekiranya perlu tertakluk kepada syarat-gyarat

berikut! ‘

a. Peruntukan mencukupf;

b. Kelulusan Jawatanknase Sebut Harga diperolehi ferlebih dahuls sebelum
perubahian kerja dilaksanakar, Seorang daripada ahli Jawatenkuasa Sebut
Harga hendaklah terdiri daripada Pegawat Teknikal; dan

c. Jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangken tidak melebihi 20%
daripada nilai kontrak atau tidak melebihi RM 100,000 mengikut mana
yang terendah. Cadangan perubahan kerje terkumput melsbihi 20%
daripada nilai kontrak aian RM100,000 hendaklah dirnjuk untuk kelulusan
Kementerian Kewangan terlebih dahiiu,

112 Pegawai Inden hemya boleh mengeluarken arahan perubaban kerja sekiranya
méndapat kelnlusan daripada jawatankuase scbut harga.



TUJUAN

LAMPIRAN A

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN

INTEGRITY PACTDALAM PEROLEHAN KERAJAAN

1, Integrity Pact dilaksanakan bertujuan untuk :

1.1

1.2

1.3

mengelak petender/penyebut harga daripada menawar atau
memberi rasuah;

menghendaki petender/penyebut harga melaporkan sebarang
kesalahan rasuah kepada Pihak Berkuasa; dan

memastikan Kerajaan tidak menanggung “unnecesssary costs”
dalam pelaksanaan urusan perolehan.

UNSUR-UNSUR INTEGRITY PACT

2. Integrity Pact dalam perolehan Kerajaan terdiri daripada unsur-unsur
penting berikut :

(@)

(b)

(©)

(d)

petender/penyebut harga menerima pelawaan rasmi untuk
menyertai tender/sebut harga bagi perolehan bekalan,
perkhidmatan dan kerja;

petender/penyebut harga membuat akuan bahawa ia tidak
akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana pihak
untuk mendapatkan atau mengekalkan sesuatu kontrak
berkaitan perolehan Kerajaan;

petender/penyebut harga mewujudkan "Code of Conduct”
bagi membanteras gejala rasuah dan perfakuan tidak beretika
di kalangan kakitangan syarikat serta mengadakan program
pematuhan “Code of Conduct” untuk semua kakitangan
syarikat;

petender/penyebut harga yang berjaya mestilah mematuhi
perjanjian kontrak yang mengandungi Klausa Pencegahan
Rasuah Dalam Perolehan Kerajaan seperti yang diedarkan oleh
Jabatan Peguam Negeri melalui surat bil. PN (ADV 188 Jid. 5
bertarikh 24 Jun 2008.



KAEDAH PELAKSANAAN INTEGRITY PACT

Peringkat Pertama - Semasa penghantaran dokumen tawaran oleh
petender / penyebut harga

3. Kesemua petender/penyebut harga vyang menghantar dokumen
tender/sebut harga hendaklah menandatangani Surat Akuan Pembida
bahawa ia tidak akan menawar atau memberi rasuah sebagai sogokan untuk
mendapatkan kontrak. Format Surat Akuan Pembida adalah seperti di
Lampiran Al. Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida juga
dijadikan sebagai dokumen wajib yang perlu disertakan bersama dokumen
tawaran petender/penyebut harga.

Peringkat Kedua - Semasa mengembalikan Surat Setuju Terima
oleh petender/penyebut harga

4, Petender/penyebut harga yang berjaya dikehendaki menandatangi
Surat Akuan Pembida Berjaya bahawa ia tidak akan memberi rasuah
sebagai ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Format Surat Akuan
Pembida Berjaya adalah seperti di Lampiran A2. Agensi hendaklah
memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya juga dijadikan sebagai dokumen
wajib yang perlu disertakan bersama Surat Setuju Terima.

Peringkat Ketiga - Menandatangani perjanjian berkaitan perolehan
Kerajaan yang mengandungi Klausa Pencegahan Rasuah Dalam
Perolehan Kerajaan

5. Agensi Kerajaan hendaklah memastikan teks perjanjian berkaitan
perolehan Kerajaan vyang hendak ditandatangani dengan pembida
mengandungi Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Perolehan Kerajaan seperti
yang diedarkan oleh Jabatan Peguam Negara melalui surat edaran bil. PN
(ADV) 188 Jid. 5 bertarikh 24 Jun 2008. Agensi hendaklah memberi
penekanan kepada pembida mengenai tindakan yang boleh diambil
sekiranya berlaku sebarang pelanggaran ke atas klausa tersebut.



LAMPIRAN Al

SURAT AKUAN PEMBIDA
Bagi
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SURAU AMPANG JAJAR,
BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.

No. Sebutharga : SLP. 45/14(N)

SAYA, i Nombor K.P. i eeeenen
YaNg MEMINIKL 1uvurriuriierirc s e s e nombor
pendaftaran ... (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)

dengan ini mengisytiharkan bahawa saya mewakili syarikat ini tidak akan menawar
atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam ........cceecvevenneeeee.
(Nama Kementerian / Agensi) atau mana-mana individu lain, sebagai ganjaran
mendapatkan tender/sebutharga* seperti di atas.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati
bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu
dalam s, (Nama, Kementerian/Agensi) atau

mana-mana individu lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebutharga*
seperti di atas, maka saya sebagai pemilik syarikat bersetuju bahawa Kerajaan
Negeri berhak mengambil tindakan-tindakan berikut:

2.1  penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas;
atau

2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* yang ditandatangani
tanpa bayaran gantirugi sekiranya pembida yang berjaya didapati
melaku, memberi atau menawarkan rasuah; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya
atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai
ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya
berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang
berhampiran.

Yang Benar,

(Nama dan No. KP)
Cop Syarikat

Cafitan: * Potong mana yang tidak berkaitan

LAMPIRAN A2



SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
Bagi
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SURAU AMPANG JAJAR,
BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.

No. Sebutharga : SLP. 45/14(N)

SAYA, tiier e e Nombor K.P. ..o,
YanNg MEMITIKI wvvvriiriiiiiree e s e r s naas nombor
PENAAftaran ...ooiciiicorn i e (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)
dengan ini mengisytiharkan bahawa saya mewakili syarikat ini tidak akan menawar
atau memberi rasuah kepada mana-mana individu
dalam (Nama, Kementerian / Agensi) atau

mana-mana individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga*
seperti di atas.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati
bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu
dalam ... e (Nama, Kementerian/Agensi) atau

mana-mana individu lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga*
seperti di atas, maka saya sebagai pemilik syarikat bersetuju bahawa Kerajaan
Negeri berhak mengambil tindakan-tindakan berikut:

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas;
atau

2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* yang ditandatangani
tanpa bayaran gantirugi sekiranya pembida yang berjaya didapati
melaku, memberi atau menawarkan rasuah; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya
atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran
mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan
segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

(Nama dan No. KP)
Cop Syarikat :

Catitan: * Potong mana yang tidak berkaitan



L-C 203NQ (Pin. Oktober,93)

ELECTRICAL WORKS
ADDITIONAL GENERAI CONDITIONS
('TO BE USED WITH P.W.D. FORM 203N )

APPLICATION

The provisions of this section are supplementary to and are to be read with the Conditions
of Sub-Contract.

The term 'Flectrical Contractor' wherever used in the Sub-Contract Document shall mean
the Nominated Sub-Contractor as defined in the Conditions of Sub-Contract.

SCOPE OF WORK

The Sub-Contract Works include the supply, delivery, installation, testing,
commissioning, handing over in approved working order and maintenance thereafter for
the period stated in the Conditions of Main Contract, the whole of the Electrical
Installation as detailed hereunder in the Specification and Drawings.

BILLS OF QUANTITIES

The tenderer shall price the bills of Quantities which shall be duly filled in ink signed by
the  tenderer. The rates and prices in the Bills of Quantities shall be scrutinized and
adjusted (if  necessary) by the S.0's Representative as to their reasonableness but the
Quatation Sum shall remain unaltered.

QUOTATION PRICE

Quotation shall be nett and shall include all costs including transport, taxes,duties, fees

and other charges incidental and necessary for the due and proper completion of the
Works.

WITHDRAWAL OF TENDERS
If any tenderer shall :-

(a) Withdraw his quotation before the expiry of the Tender Validity Period or any
extended period thereof, or

(b)  Impose additional terms, conditions or stipulations after the final date fixed for the
submission of tenders (in which case it shall be deemed to be a withdrawal of this
quotation) or

{c) In the event the tender having been accepted, refuse and fail to execute the formal
Sub-Contract Agreement or to deposit the Performance Bond or fail to proceed
with the Sub-Contract Works.then, in any of such events, the Government without
prejudice to any other rights it may process, reserves the right to take
disciplinary action against the undersigned or to cancel the registration of the
tenderer as a Government contractor, as the Government deems {it.



10.

11.

12.

13.

FLUCTUATION OF PRICE

No claims will be entertained for adjustment to this Sub-Contract due to fluctuation in the
cost labor, materials and all government duties and taxes either during the Quotation

Validity Period and any extended period thereof or during the period for completion of
the Works.

QUOTATION DELIVERED BY POST

In the case of a quotation being delivered by hand, the tenderer must arrange for his
quotation and other documents to be posted in time to reach the stipulated place not later
than the stipulated time.

LATE QUOTATION

Any quotations after the stipulated time, from whatever cause arising, will not be
considered.

ACCEPTANCE OF QUOTATION

The Government shall not be bound to accept the lowest or any quotation, or to assign
any reason for rejection of any quotation.

RESPONSIBILITY OF TENDERERS ON QUOTATIONS DOCUMENTS

In the event of any tenderer being supplied, with copies at any of quotation Documents, it
shall be the sole responsibility of the tenderer to scrutinize such copies and satisfy himself
that they are exact copies of those include in the Tender Quotation Table Documents. In
the event of any difference or discrepancy being found between any such copies supplied
to the tenderer and those in the Tender Quotation Table Documents or between any
documents included therein, it shall be the sole responsibility of the tenderer to apply in
writing to the S.0.'s Representative, to have the difference or discrepancy rectified, not
later than seven (7) days before the final date fixed in the Tender Notice for the
submission of tenders. Any reply the S.0.'s Representative may make to such application
shall be by way of a Tender Memorandum shall become part of the Quotation Documents
and quotation received will be deemed to have been based on the explanations,
modification or extention to the original document that they contain.

SERVICE OF NOTICE

Every notice 1o be given to a tenderer may be posted to the tenderer's address given in the
tender and such posting shall be deemed good service of such notice.

NON-COMPLIANCE WITH TENDERING CONDITION

Non-compliance with the tendering conditions in any respect shall render the tender liable
to rejection.,

ADVERTISEMENT

No advertisement relating to this Sub-Contract shall be published in newspapers,
magazines, journals or any other medium or advertisement unless the said advertisement



14.

15.

16.

17.

SUBSTITUTION

The substitution of equipments, materials and methods which are specified or offered and
accepted, is allowed unless agree upon by the S.O's Representative in writing.

RULES & REGULATIONS

Works carried out under this Sub-Contract shall comply with the Rules and Regulations,
Circular, laws and By-Laws of:-

i) Jabatan Bekalan Elektrik.
ii} The Local Supply Authority
iii)  Jabatan Alam Sekitar

iv) The Fire Department

V) All other authorities having jurisdiction
in the area concerned.

The Work of the Sub-Contract shall also be carried out in accordance with the relevant
parts  of-

i) The Electricity Supply Act. 1990

i) The Electricity Supply Regulation 1990
1ii) [EE Wiring Regulations, Current Edition
iv) Uniform Building By - Laws 1984

V) The relevant Codes of Practice issued by SIRIM and in the absence of
which those issued by British Standards Institution/IEC.

BRAND OR MANUFACTURERS NAME

Wherever a brand or manufacturer's name and model is quoted, such reference is intended
as a guide to the type of construction, performance, general appearance and standard of
manufacture required and shall in no way preclude the offer of suitable alternative having
similar characteristics or equivalent or better type.

SUFFICIENCY OF DOCUMENTS ABD DRAWING

The layout shown on the Drawings are fo be considered diagrammatic and approximate
only. The Specification and Drawings are intended to be mutually explanatory and
complete, and the Contractor shall provide everything necessary for the proper execution
the Sub- Contract Works according to the true intent and meaning of the
Specification and Drawings taken together whether the same may or may not be
particularly shown or described provided  the same be reasonably inferred there from.
If the Contractor finds any discrepancy therein he shall immediately and in writing
inform the S.0.'s Representative for who shall decide which shall be followed.



18.

19.

APPROVAL OF MATERIALS AND EQUIPMENT

For materials and equipment, only brands, types and models which have been approved
by Public Works Department Malaysia (PWD) will be accepted. For materials and
equipment  other than the above, only those brands, types and models which have
been approved by Jabatan Bekalan Elektrik (JBE) may be considered for acceptance.

However, any materials or equipment other than those approved by PWD for which no
brand, type or model has been approved by JBE, consideration for acceptance of these
items my be given by Pengarah Cawangan Elektrik PWD Malaysia, provided these are
manufactured to the latest Malaysian Standards or British Standards or other equivalent
international standards.

The tenderer may obtain List of brands types and models for materials or equipment
which have been approved by Public Work Department from the office of Pengarah
Cawangan Elektrik or from the respective offices which for the tender,

ATTENDANCE BY MAIN CONTRACTOR

The following attendance and facilities upon the Nominated Sub-Contractors in the

" execution of this Sub-Contract Works shall be deemed to have provided by the Main

Contractor in the Main Contract:-

i) Accertaining from Nominated Sub-Contractors all  patticulars relating to their
work in regard to sizes of and positions in which chases, holes, mortices etc. are
required to the formed or left;

ii) Making good of walls, ceilings, floors, roof etc. and finishes thereto including
touching up of all paintwork necessitated, damaged or disturbed by the Nominated
Sub-Contractor's woik;

1i1) Supplying all setting out information;
iv) Giving all necessary dimensions and taking responsibility for their accuracy;

V) Affording free and full use of standing scaffolding whilst it remains erected on the
site;

vi) Affording free and fill use of storage accommodation for materials, equipment
and plant which are for incorporation into the Works and require protection
against weather land deterioration, messrooms, sanitary, accommodation and
welfare facilities;

vii)  Providing SITE SPACE ONLY for Nominated Sub-Contractor's temporary office,
workshops, workmen's accommodation and storage of materials, tools, plant and
equipment which are not for incotrporation into the Works and not requiring
protection against weather or deterioration;

viit)  Providing temporary water supply, electric power supply, artificial lighting and
paying all fees and charges for fuel, water and electricity consumed; ‘
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21.

xi)

xii)

Liaising with the relevant supply/service authorities for the expeditious
installation of the connections for permanent water and electricity supplies in the
Works and making such supplies readily available to the Nominated Sub-
Contractors. Paying on behalf of the Government all fees and charges including
deposits for such installation and for water and electricity consumed by the
Nominated Sub-Contractor for the test running and commissioning of Sub-
Contract Works;

Providing competent personnel in compliance with the Electrical Inspectorate
Regulations 1994 to take responsibility for the operation of electrical installation
from the time the permanent electricity supply is made available until testing,
commissioning and handing over of the Works;

Protecting, covering, watching and taking full responsibility for all Nominated
Sub-Contractor's work and unfixed materials and goods intended for use thereon;

Removing rubbish and debris off the site and cleaning the Works internally and
externally;

FACILITIES TO BE PROVIDED BY THE NOMINATED SUB-CONTRACTOR

The under-mentioned items fall within the ambit of the Nominated Sub-Contractor and he
shall include in the Sub-Contract Sum, inter alia, the costs in connection with the same:-

(@)

(b)

(d)

(e)

Unloading, getting in, storing and all handling and hoisting of his materials, plant
and tools into required positions; :

Providing, erecting, maintaining and removing of all his temporary office,
workshops and workmen's accommodation including paying all assessment and
other charges;

Connecting to temporary water and power supplies made available by the
Contractor for the execution of the works, supplying and running distribution
pipes, hoses, cables, leads, electrical gear ete. but EXCLUDING payment for
water and electricity consumed;

Provision of fuel, gas, steam, oil, lubricants, chemicals and everything  else
necessary (other than water and electricity) for the test running and
commissioning of the Sub- Contractor Works;

Any scaffolding, staging etc. that-are required for the Sub-Contract Works not
covered by paragraph 19(v) above.

FORMALITIES OF SUPPLY AUTHORITY/ELECTRICAL INSPECTORATE

The Nominated Sub-Confractor before commencement of work shall submit to the
relevant authorities the necessary application forms, drawings and any other details
required for permission to carry out the work. A copy of the application form testing of
the instllation and final connection as required by the relevant authority in the area
concerned shall be paid by the contractor.



22.

23.

24.

WORKING DRAWINGS

Within 3 weeks of acceptance of quotation or such shorter period as may be required by
the S.0O.'s Representative the Nominated Sub-Contractor shall submit to the S.O.'s
Representative through the Contractor, four (4) sets or dimensioned working drawings
showing all details of the plant and any other necessary work required in connection with
the installation. The drawings submitted shall be modified as necessary and if requested
by the 8.0.'s Representative resubmitted for final approval.

However the approval of the drawings will not exonerate the Contractor and his
Nominated  Sub-Contractor from any responsibility in connection with the work.

SERVICE AND MAINTENANCE

The Sub-Contract includes the service and maintenance of the whole works as specified
in the Specification during the Defects Liability Period.

In the event of break down which in the opinion of the S.0's Representative necessitated
immediate attention, the Nominated Sub-Contractor shall immediately attend to the

- breakdown and rectify the fault.

Before the commencement of the Defects Liability Period the Nominated Sub-Contractor

shall furnish the S.0.'s Representative the telephone number, name and address of the
person to be contacted for the purpose of services and maintenance of the installation.

AS INSTALLED DRAWINGS AND MANUALS

Within three calendar months after the practical completion of the Main Contact Works
one set of true to scale negatives (A0 or Al size and weight 110/115 gm/sqm) and four
sets of prints of the "As Installed' drawings as detailed in the Specification shall be
submitted by the Nominated Sub-Contractor. Three drawings shall be properly stenciled
and shall have at the lower right hand corner, the Nominated Sub-Contractor's name and
address, date of commissioning, scale, drawing number (to be obtained from the S.0.'s
Representative), titles and the following particulars:-

JABATAN KERJA RAYA
CAWANGAN ELEKTRIK
CONTRACT NO:
TENDER NO:

If the drawings submitted are not acceptable by the S.0.'s Representative the Nominated
Sub-Contractor shall amend and resubmit the drawings within two weeks from the date of
return of the drawings.

In addition, four sets of the manuals as detailed in the Specification shall be supplied.
Each of the above four sets of prints together with the manuals shall be in bound form
orinastiff  cover ring file.

R R A i R o I e R g e



NOTICE TO TENDERER IN SUBMISSION OF TENDERS FOR THE

SUPPLY AND OR INSTALLATION OF EQUIPMENT

The Jabatan Kerja Raya wisher to draw the attention of tenderers who in the
past have been submitting tenders which do not comply fully with the tender
specifications and/or the terms and conditions of tendering. Examples or
such non compliance are as follows:-

i)

vi)

Certain component of equipment offered not meeting the
specification (e.g. offering squirrel cage motors against slip-
ring motor, and suction pump against horizontal-split casing

pump).

Certain materials/equipment offered not approved by the
relevant Approving Authorities (e.g. Jabatan Bomba, TNB,
Jabatan Kilang & Jentera, JKR, etc.)

Certain materials offered not meeting specification (e.g. stell
against stainless steel, Class B against Class C pipes).

Equipment offered not supported by relevant manufacturer’s
catalogues/technical literatures and certificates of quality

compliance.

Schedule of technical data submitted are either vaque or
doubtful e.g.

a)  “to be submitted”

b)  “to comply”

¢)  ABC Brand or equivalent — Unnamed equivalent should
not be submitted.

d) ‘Local make” without indicating specified brand name.

Tenders containing inaccuracies, inconsistencies, omissions,
erasures, alterations or typing/arithmetical errors.



vii)  Schedule of Technical Date, Summary of Prices, Schedule of
Rates and Schedule of Works in Progress not duly filled.

viii) Imposition of conditions and terms or qualifications, contrary to
JKR’s conditions of contract (e.g. quoting in foreign currency,
currency fluctuation clause, reduced validity period etc.)

ix)  Imposition of conditions and terms or qualifications, contrary to
JKR’s conditions of contract (e.g. quoting in foreign currency
fluctuation clause, reduced validity period etc.).

x) Form of Tender unsigned, without tender price and/or
completion period.

xi)  When required, general arrangement drawings, dimensions of
equipment offered are not provided, making it difficult to judge
- whether the equipment offered will fit into the space provided

in the building for plant room, lift well, etc.

xii) For Provision Bill of Quantities, items are either grossly
inflated or deflacted entailing price adjustments.

xiil) Spare-parts offered are short of specified quantities.

2. As a result, much effort and valuable time has to be incurred in
scruntinizing such discrepancies. In border-line cases whwn clarification are
sought, the Tenderer then agrees to conform to the original term and
conditions of tendering and/or offer alternative components/materials in
order to comply fully to technical specifications at no extra cost. This
process is both time consuming and cumbersome and should not be
necessary if only each Tenderer has taken due care in preparing his tender
submission in the first instance.

3. Henceforth. Jabatan Kerja Raya will no longer attemp to seek further
clarification once a tender has been submitted. The Tenderer is therefore
strongly advised to submit each and every tender with due care and to ensure
that it is in full comliance with technical specifications and terms and
conditions of tendering. Failure to comply with instructions will render the
tender invalid.




RBW-S(July 86)

Supplementary Specification For Repairing Building Work

1. Application

The provision of this section of the specification is to cater for repair work required
to make good any damages done to existing building, while executing electrical rewiring and
installation work to the building.

2. Plain Face Work

The mortar for plastering up holes and cutting away shall be composed of cne part of
cement to six parts of sand with the addition of an approved mortar plasticiser used strickly in
to the thickness of existing walls, soffits, beams, eic.

3. Pain Work

All old cable routes, old switchgears mounting position shall be painted after holes
and cutting away have been plastered. All distermpers, emulsion paints primers and paints
shall be those as supplied by manufacturers approved by JKR. Paint shall be mixed and
applied strictly in accordance with the manugacturer’s instructions. The colour of paint shall
be the same as existing one or at least to the nearest similar possible.

Paints on timber work shall be of high glose enamel paint. Where repaint work on
timber is required, rub down existing coating with fine sandpaper before applying to the next
coat,

4. Hard Standing And Road

Where underground cable passing through hard standing and road, backfilling of the
trenches and the installation of ducts shall comply with the specification for installation of
L.V underground cables. However, all metal of hardstanding or toad shall be removed from
backfilling of soil. After back filling of soil to the base course layer or the hardstanding or
road, fresh layer of crusher-run metal shall be laid to a compacted thickness of existing
construction of the hardstanding or road.

The crusher-run shall be compacted by 2 ¥ tons roller or by ather mechanical means
approved by the S.0. Wearing surface shall follow the existing construction of the
hardstanding or road and and compacted by 2 V% tons roller.

5. Turfing
Sport turf all areas of the cable trenches that pass through the existing turf ground. All

turfs shall be 9 square from and approved source free from ‘lalang’ and other weeds. Black
earth of 2” thickness shall be spread on to trench where turfing is be done.



Sebutharga ini dipanggil berdasarkan kepada spesifikasi-spesifikasi yang
telah diedarkan dan diakui penerimaan oleh tuan seperti berikut:-

1.

2.

L-S1 (April 1999)

L-S3 (April 1999)

Specification For Low Voltage
Internal Electrical Installation.

Specification For Low Voltage
Underground Cable.



PERHATIAN

1.

10.

11.

Tawaran/Scbutharga  ini  adalah  berdasarkan kepada set Lukisan No.
JKR(L)SP.002/13(1/6) sehingga JKR(L)SP.002/13(6/6)

Semua suis dan mata lampu/kipas/kuasa peralatan berperisai logam dan sebagainya
hendaklah dibumikan dengan menggunakan dawai bumi yang bersesuaian saiznya

mengikut keperluan IEE edisi terbaru.

Semua kelengkapan dan peralatan-peralatan yang dibekalkan hendaklah dari jenis yang
diluluskan.

Saiz-saiz kabel yang dibekalkan hendaklah di dalam unit metrik sahaja.
Konduit/trunking hendaklah dicat dengan warna bangunan.

Jurutera Elektrik mempunyai hak untuk menolak tawaran/sebutharga ini jika barang-
barang yang ditawarkan tidak memuaskan hatinya.

Tuntutan tambahan tidak akan dilayan untuk penawaran harga yang ditawarkan di bawah

Jharga lambak.

Kontraktor hendaklah menyediakan lukisan kaedah pendawaian dan lukisan tataletak
papan suis utama dan dikemukakan kepada Jurutera Elektrik untuk kelulusan sebelum
pembikinan papan suis utama dijalankan oleh pembekal/kilang.

Kontraktor hendaklah mempamirkan (Frame Up) lukisan
gambarajah kaedah pendawaian elektrik bagi PSU ditempatkan berdekatan PSU.

Plet nama syarikat/kontraktor hendaklah dilekatkan di PSU yang mengandungi
maklumat-makiumat seperti berikut :-

a) Nama Syarikat/kontraktor

b) Nama pendawai tidak terhad

c) Alamat syarikat/kontraktor

d) Nombor telefon syarikat/kontraktor
e) Tarikh siap pendawaian.

Ukuran plet hendaklah tidak melebihi 3" x 3" dan tulisannya hendaklah berkekalan.

Untuk kerja-kerja pemasangan kabel bawah tanah, harga yang ditawarkan hendaklah
meliputi kerja-kerja peparit kabel, menuang pasir dan menyusun batu-bata di sepanjang
laluan kabel, pemasangan kabel, penyambungan kabel, penamatan kabel, menyediakan
kotak-kotak kabel, duct-duct kabel, penanda kabel dan memperbaiki kerosakan-
kerosakan yang timbul semasa kerja penanaman kabel dijalankan dan sebagainya sejajar
dengan kehendak spesifikasi JKR Elektrik 1.S3 (Ogos 1986).

2



12. Ukuran panjang bagi kabel bawah tanah yang dinyatakan dalam
senarai diukur semula di tapak setelah kerja penanaman kabel siap dijalankan oleh
kontraktor.

13, Kabel-kabel bawah tanah yang merentasi kawasan bertar/lintasan jalan hendaklah di
pasang di dalam paip G.I Kelas "C’

14, Semua barang-barang yang disediakan di dalam naskah tawaran/sebutharga ini
hendaklah diisi dengan lengkap.

15.  Borang-borang atau spesifikasi yang terkandung di dalam tawaran/sebutharga adalah
tidak boleh dikeluarkan daripada setnya di dalam proses menender dan kegagalan
melengkapkan  borang-borang/spesifikasi  yang perlu  akan  menyebabkan
tawarar/sebutharga ini di tolak. '

16. 11" gp. PVC konduit spacer perlu dipasang bagi pemasangan lampu pendarfluor di
tempat yang ada siling.

17.  Kontraktor adalah dinasihatkan supaya membuat lawatan ke tapak sebelum memenuhi
Tender/Sebutharga ini agar dapat memahami keadaan sebenar di tapak.

18, Kayu 100mm x 50mm perlu dipasang di mana tidak terdapat kayu penghalang bagi
pemasangan cangkok kipas,

19.  Konfraktor adalah bertanggungjawab ke atas keselamatan hartabenda/peralatan yang
berada di tapak kerja semasa kerja-kerja elektrik dilaksanakan.

Tarikh: ....c.ccoovenne. - Tandatangan

Dan Cop i



Ruj.Kami: ( 69 )dIm JKR.KPKR.020.050/03 Kit.3

Tarikh: 30 Julai 2000

Semua Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR

Semua Pengarah Kerja Raya Negeri

Semua Pengarah Bekalan Air Negert

Semua Pengarah JKR Unit Khas

Timbalan Pengarah Teknikal Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah
Timbalan Pengarah Teknikal Jabatan Pembangunan Petsekutuan Kelantan
Semua Jurutera Daerah

Semua Jurutera Bekalan Air Daerah

Tuan,

Penggunaan Kaedah Aliran Kritikal (Critical Path Method) dalam
Pelaksanaan Kontrak Kerja

1.0

2.0

3.0

3.1

Tujuan

Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkan mengenai peraturan baru
bethubung dengan Kaedah Aliran Kritikal (Critical Path Method) sebagai program
tambahan kepada Spesifikasi di dalam pelaksanaan kontrak kerja.

Latarbelakang

Adalah didapati kebanyakan projek pembangunan tidak menepati jadual penyiapan kerana
ketiadaan kaedah perancangan dan pemantauan yang betul. Oleh itu, bagi memastikan
projek menepati jadual penyiapan dan dapat diserahkan kepada pelanggan dalam masa
yang ditetapkan, semua projek pembangunan yang dilaksanakan wajib menggunakan
Kaedah Aliran Kritikal (CPM) supaya perancangan projek boleh dijalankan dengan lebih
teratur dan projek dapat dipantau(iracking) dengan berkesan. Satu kajian telah dibuat ke
atas peruntukan dalam kontrak untuk mendapatkan kaedah yang baik dan berkesan. Untuk
melaksanakan Kaedah Aliran Kritikal ini, beberapa pindaan perlu dibuat kepada dokumen
tawaran,

Tatacara Pelaksanaan

Pindaan kepada Dokumen Tawaran

Arahan Kepada Pentender

Sila masukkan peruntukan yang berkenaan seperti di Lampiran A,



3.1.2 Addenda Kepada Spesifikasi Piawai

Sila masukkan addenda seperti di Lampiran B. Peruntukan ini akan mengganiikan
peruntukan sedia ada dalam Spesifikasi Piawai.

3.1.3 Peruntukan Dalam Kerja-Kerja Awalan

Sila masukkan butiran keperluan seperti di Lampiran C. Contoh butiran bagi Ringkasan
‘Tender/Senarai Kuantiti ialah seperti di Lampiran D.

4.0 Kuatkuasa

Peraturan ini adalah berkuatkuasa bagi semua projek yang akan dipanggil tawaran dengan
serta merta.

Sekian, terima kasih.,

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(DATO’ IR. HJ. ZAINI BIN OMAR)
Ketua Pengarah Kerja Raya
Malaysia.

sk, - Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya [
- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya 11
- Jawatankuasa Pemandu ISO 9000



LAMPIRAN A

1. PROVISION IN THE INSTRUCTION TO THE TENDERERS
A. For all projects using standard modular plans

i. The tenderer must provide and submit plan for implementing the project using the
Critical Path Method (CPM) indicating all the critical milestones for the successful
implementations and completions of the project.

ii. 14 days after receiving the Letter of Acceptance the successful tenderer must
submit the detail programme using the CPM inclusive of copies of all data on computer
medium and printed hardcopies together with the software and manuals.

iii. The programme shall be presented in bar chart form and network diagrams
indicating the critical activities and interface dates critical to complete the work on time

iv. The successful tenderer would be required to update all information and maintain
the planned programme using the CPM weekly/monthly or as when instructed by the S.0
by trained and qualified personnel.

V. The above requirements shall be taken into account in the evaluation and the
acceptance of tender.

B. For projects using standard modular plans.
i. JKR shall be provide work programme using the CPM as enclosed in the tender
document

or,

Contractor may propose improved work programme which shall not exceed the contract
period stipulated. In which case, CPM must also be used, denoting all the critical
milestones for the successful implementation and completion of the project.

ii. The successful tenderer would be required to submit updated information and
maintain the planned programme using the CPM weekly/monthly or as when instructed
by the S.0 by trained and qualified personnel.

iii. The above requirements shall be taken into account in the evaluation and the
acceptance of tender. '



Lampiran B
ADDENDUM TO CLAUSE ON PROGRAMME IN THE SPECIFICATION
Programme :

Within 14 days after the receipt of the letter of Acceptance, the Contractor shall submit to
the 5.0 a detail programme using the Critical Path Method (CPM) inclusive copies of all
data on computer medium and printed hard copies. The programme shall be presented in
bar chart-form and network diagrams indicating the critical activites and interface dates
critical to complete the work on time. The contractor shall be required to update all
information and maintain the planned programme using the CPM weekly/monthly or as
when instructed by the S.O by trained and qualified personnel.

The Contractor shall also furnish in writing to the S.0 or S.0’s representative particulars
of the Contractor’s method statements for carrying out such works and of the
construction plants and temporary works, if any, which the Contractor intends to supply,
use or construct as the case may be. The submission to and approval by the S.Q. or the
5.0.5 representative of such programme or the furnishing of such particulars shall not
relieve the Contractor of any of his duties or responsibilities under the contract.

For any projects in which JKR furnish the Work programme, the Contractor shall
provide all the necessary resources required as specified in the programme or,
Contractor may propose improved work programme which shall not exceed the
contract period stipulated, in which case. CPM must also be used, denoting all the critical
milestones for the successful implementation and completion of the project.
Notwithstanding the above, Contractor shall submit method statements for carrying such
works and temporary works, if any, which the Contractor intends to supply, use or
construct as the case may be.

If at any {ime it should appear to the S.0. that the actusl progress of the Works does not
conform to the approved programme referred to herein before, the Contractor shall
submit for approval a revised programme showing to the modifications to the previously
approved programme and additional resources necessary to ensure the completion of the
whole Works within the time set for completion.



LAMPIRAN C

PROVISION IN THE PRELIMINARIES

1

b)

d)

2.

Provision for implementing the Critical Path Method (CPM) programme for
planning, monitoring and control of resources and progress of work.

Item on implementing the CPM programme for planning of resources and
progress of work should be allowed in the Preliminaries and this is to inciude:-

i Trained and qualified personnel to maintain and update the programme;

i, Planning using the CPM programme;

iii.  Providing software for JKR, which is to be retained by JKR after the
completion of the project;

Weekly/monthly submission of the reports to JKR inclusive of all updated data on
computer medium and printed hard copies. The S.0O may instruct reported to be
produced at more frequent interval.

The identification of critical path for the timely execution of the work to
completion.

A detail programme which would identify the requirements of every possible
resource for the successful implementation of at least six (6) months of work for
assisting every one concern in planning their associated activities.

Types of software

For the purpose of monitoring and revising the programme, for projects costing less than
RM350 million, the latest version of Microsoft Project 2000 or equivalent is utilized.
Apart from the above reason, the use of this software is to facilitate transfer of
information on the projects from one section to another through internet linking or other
conventional means.

It is proposed that software like PRIMAVERA PROJECT PLANNING (P3e) or
equivalent to be utilized for projects which are of value greater than RM50 million or
projects which incorporates a lot of scopes and milestones.
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LAMPIRAN C/ME/K-B (2008)

SPECIAL PROVISIONS TO THE CONDITIONS OF CONTRACT

(VARIATION OF PR]CE) FOR MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS

This proviston shaII be applicable for Mechanical and Electrical Works carrled out
under the following arrangement: '

(i) Direct contract;
() Prime Cost Sum by Nominated Sub-contractors and
(lii) Packaged as part of Bullder’s Works under the Main Contract.

Adjustment (upwards and downwards) shall be made to the monthly interim
payments and finally to the Contract Sum where there Is vartation In the Component
Cost Indices in respect of seven (7) maln Mechanical and Electrical (MatE)
Components described hereunder:

(D). Cables

(i) . Switchgears

(i) Transformers

(iv) Generators

(v) Lightning Protection System & Earthing System
(vl) Alr Conditloning System ‘

- vil} Motor (Pumpset)

Reference Publication

The reference publication to datermine the “Component Cost Indices” of M&E
Components specified In paragraph 1 shall be the Special Release 3 published by the
Department of Statistics for the month of installation.

Base Indices

The “Base Indices” for the purposes of calculating variation of price for the M&E
Components specified In paragraph 1 shall be the appropriate Component Cost Index
of the M&E Components as stated in the Special Release 3 published by the
Department of Statlstic for the month during which the tender closes and shall be
inserted In the Appendix A to this provision: prior to the signing of the Contract.

Application of Adjustments
M The adjustrments shall only be apptied to the "Effective Value of Work Don (a5

defined hereunder) in respect of each M&E compenent Installed on site. The
"Effective Value of Work Done" shall mean the difference between:




(a) The amount of each relevant component Installed on site by tﬁe
Contractor up to the date of the current monthly Interim valuation less the
amount for any items based on actual costs or current prices; and

() The amount-calculated In accordance with (a) above up to the date of the
preceding monthly interim valuation.

(1Y The total tendered price of each M&E compornent is the total price of the
supply and instaflation as tendered by the Contractor, The “Recovery Factor” of
each component Is the percentage of the supply component price with respect
'to the tendered price, The Recovery Factor of the selected M&E component is
‘specified In Appendix A to this provision.

Variatigns in Component Cost Index

{iy The Varlation in the Component Cost Index shall mean any Increase or decrease
~ in the "Current Index" {as defined under paragraph (1l) hereof) as compared to
the Base Index (as defined under paragraph 3 above) for the relevant category

or categoties of M&IE component as stated In Appendix A to this provision.

(i} The Current Index shail mean the appropriate Component Cost Index as stated
In Special Release 3 Issued by the Department of Statistics for the month of
Instaliation.

Provided that In respect of Works executed outside the period permitted under the
provisions of the Contract, the Current Index shafi be the appropriate Component
Cost Index as stated in the Special Relfease 3 Issued by the Department of Statistics for
. elther the final.month.of the period .permitted under the provisions of the Contract,
or the month of the monthly Interim valuation, whichever is the lower,

Calculation for Adjustments

The increase or decrease payable or deductible shall be calculated by multiplylng the
“Fffective Value of Work Done” by & factor referred to as Fluctuation Factor which
shall be ascertained from the product of the Recovery Factor of relevant M&E
Component and the difference between the relevant Current lndex and the Base
Index, divided by the Base Index as follows:

Current Index — Base Index -
Fluctuation Factor =  Recovery Factor X Base Index




Provided that: |

(ij (a) If the relevant Current Index had not been pub!ishéd by the date the interim"
payment certificate s to be Issued, or :

(b} If the total amount of any monthly interim valuation (excluding any sums for
Increases or decréases under this provision) is inadequate to justify the Issue of
an intertm payment certificate, then the tncrease or decrease payable in
respect of that monthly interim valuation shall be added to or deducted from
the amount payable upon the Issue by the Superintending Officer (5.0.) of
the next Intetim payment certificate after all the relevant Current Indlces have
been published or when the total amount of the monthly tnterim valuation ls
adequate to justify the Issue of the said certificate, as the case may be,

(i) The Fluctuation Factor for the Effective Value of Work Done In respect of any
balance due or to become due and payable to the Contractor after the payment
for each component instafled up to the date certified by the 5.0. as.being
completed had been made; shall be the ratio of the aggregate total of all the
prévious Increases and/or decreases and the corresponding cumulative total of alf
the previous Effective Value of Work Done, as follows:

. M
Le F X e
E

-

I. = The value of increase or decrease payable or deductible in respect of
the balance due or to become due and payable to the contractor;

F = The amount of the balance due or to become due and payable to the
contractor excluding the value of L' after deducting the amount in
respect of items based on actual costs or current prices;

M =" The aggregate total amount of Increases or decreases payable under the
above provisions In respect of all the previous Interim payments made;

E = The corresponding cumulative fotal of all the previous F.ffediv‘e Valge
of Work Done.,



Appendix A

LIST OF RELEVANT COMFONENTS, RECOVERY FACTOR AND BASE iNDICES
SUBJECTED TQ PRICE VARIATION IN ACCORDANCE WITH THE
“SPECIAL PROVISIONS TO THE CONDITIONS OF CONTRACT
(VARIATION OF PRICE) FOR MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS”

Base index
. {of Component in
Category Of Componénts Recovery Factot | reglon  *
- for the month of
Y
CABLES -
i) Concealed/Surface wiring using Gl 0.50
conduit (per unit point)
il). Cables in gaivanized trunking {per 0.55
meter run)
iif} Cables laid underground (per meter run)
a) 120 sq. mun and above 0.90
~ b) Below 120 sq. mm Q.75
iv) Cables on cable tray ladder (per meter
run)
a) 120 sg. mm and above 0.75
b} Below 120 sq. mm 0.50
v) Busduct 0.75
2. | SWITCHGEARS
I} HT Switchgears _ 0.90
ii} "LV Switchhoards {Incomer breaker 0.85
600A and above)
lif) LV Switchboards and Sub Switchboards 0.85
~ (Incomer breaker below 600A)
iv) TPN &t SPN Dlistribution Boards 0.85

(Incomer breaker 100A and below)

3. | TRANSFORMERS

i) Low Loss Cast Resin Transformer 0.80
if) Low Loss Hermetically Sealed (Ol filled) 0.80

Transforrner -

4. | GENERATORS
i) Generators Ratings Above 500kVA .85
i) Generator Ratings 500kVA and below 0.75




Base Index
S - { (of Component in- |-
Category Of Components Recovery Factor | region i

for the month ‘of
& *)

5. { LIGHTNING PROTECTION SYSTEM &
EARTHING SYSTEM . .
i) Lightning Protection System 0.65
ii} Earthing system ‘
{a) Earthing System for Main 0.75
Switchboards and Sub Switchboards

{b) Earthing Systern for Distribution 0.50
Boards

6. | AIR CONDITIONING SYSTEM

i) AlrCoocled Chiller 0.75
if) Water Cooled Chilter 0.90
i) Alr Cooled Package - - 0.70
iv} Water Cooled Package 0.75
v) Split Unit System ,
~ (a) Wall Mounted 0.75
. {b) Celling Cassette/Mounted : 0.90
vi} VRV System
(a) indoor , 0.85
(b) Qutdoor 0.95
7. | MOTOR (PUMPSET) . :
"1} Condenser Water Pump 0.80
if) Chilled Water Purnp 0.80
it) Hose Reel Pumpset 0.55
Notes:
A — Penang, Kedah and Perlis
*B ~ Perak -

*C -~ Wilayah Persekutuan, Selangor, Negerl Sembllan and Melaka
*D - Johor

*E ~ Pahang

*F. ~ Kelantan and Terengganu

**  The “Base Incex” shall be the appropriate Component Cost Index as stated in the
Special Release 3 published by the Statistics Department for the month during which
the tender closes and only need to be inserted prior to the signing of the Contract
Document.



Borang A

PERAKUAN PEMBORONG ELEKTRIK BAGI ORANG KOMPETEN

Dengan ini saya ( nama pengurus syarikat) :

.....................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

mengesahkan bahawa Orang Kompeten syarikat kami seperti dinamakan berikut yang akan

menyelia, menyiap dan menguji ketja ini { nama projek Jeoeneieiecniveiees e ssioniens

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Meklumat penuh Orang Kompeten yang dinamakan seperti disenarai dalam
(A) Borang Al ( Orang Kompeten yang akan menyelia dan menyiapkan kerja
- pemasangan ) atau ' |
(B)  Borang A2 ( Orang Kompeten yang akan menguji pepasangzan ),
Dan salinan Perakuan Kekompetenannya dilampirkan bersama ini. Skop kerja Orang
Kompeten yang baginya Orang Kompeten akan bertanggungiawab adalah mengikut Seksyen

23(1} Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan 12, 13 dan 23(2) Peraturan-Peraturan
Elektrik 1994,

Bil Nama Orang Kompeten Kekompetenen

I.

2
3
A

6.

Saya/kami akan melaporkan kepada pejabat tuan jika ada perubahan Orang Kompeten

tersebut,
" ( Cop & Tandatangan Pemborong Elektrik)” 7 Tarikh

Perakuan Pemborong Elektrik Bagi Orang Kompeten



Borang Al

Orang Kompeten Yang Bertanggungjawab Bagi Penyeliaan Dan Penviapan Kerja

Pemasangan Elekirik Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan

Elekerik 1994:

Nama Orang Kompeten :

No.K.P.

Kekompetenan : *  Jurutera Perkhidmatan Elektrik /
Penjaga Jentera /
Pendawai /
Pencantum Kabel

* potong yang tidak berkenaan

Kategori Perakuan Kekompetenan

Sekatan, jika ada

No, Perakuan Kokompetenan

Skop Kerja :

= Salinan Perakuan Kekompetenan disertakan bersama ini.

Saya mengakui bahawa skop kerja tersebut yang baginya saya bertanggungjawab diatas

akan dijalankan mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elekfrik
1994 dan spesifikasi kontrak.

{Tandatangan Orang Kompeten) Tarikh

“"U'Nota : Gunakan borang Tni bagi setiap sébrang Orang Kompeten ‘yang dinaméaksn dalam

Borang A)

Perakuan Pemborong Elektrik Bagi Orang Kompeten



.

Borang A2

Orang Kompeten Yang Bertanggungjaweb Bagi Pengujian Pepasangan Elektrik Mengikut

Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1964

Nama Orang Kompeten :

No. K.P.

Kekompetenan : * Jurutera Perkhidmatan Elektrik /
Penjaga Jentera /
Pendawai /

Pencantum Kabel

* potong vang tidak berkenaan

Kategori Perakuan Kokompetenan

Sekatan, jika ada

No. Perakuan Kokompetenan

Skop Kerja :

=  Salinan Perakuan Kekompetenan disertakan bersama ini.

Saya mengakui bahawa skop kerja tersebut yang baginya saya bertanggungjawab diatas

akan dijalankan mengikut Akta Bekalan Elekirik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elekirik
1994 dan spesifikasi kontrak.

(Tandatangan Orang Kompeten) | Tarikh |

(-Nota : Gunakan borang ini-bagi setiap seorang Orang.Kompeten yang.dinamakan dalam

Borang A)

Perakuan Pemborong Elektrik Bagi Orang Kompeten



PEMASANGAN BLEKTRIK. UNTUK PEMBINAAN SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,

SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.

* NO.SEBUTHARGA : SLP 45/ 14 N

SENARAJI KUANTITI KERJA-KERJA ELEKTRIK.

Bahagian 1 — Kerja-Kerja Awalan

kerja kontraktor utama semasa tempoh perlaksanaan projek.

Per. Keterangan Unit | Jumlah Kadar/ Tumlah
Kuantiti | seunit (RM) |  Harga (RM)
A. [Kerja-Kerja Awalan
Kerja-kerja awalan dan syarat-syarat am
yang berkaitan dengan kerja-kerja elektrik.
1 |Premium polisi insuran bagi Liabiliti Awam. Pukal | Jumlah Harga
Pukal Pukal
2 IMenjilid dan menyediakan 10 naskah Pukal { Jumlah Harga
dokumen kontrak. Pukal Pukal
{properly titted and binded in hard covers)
3 IMenyediakan lukisan terpaéang menggukan CAD Set 3 Harga
(GComputer Aided Design} didalam bentuk softcopy dan hardcopy Pukal
I’'d catalog peralatan, teknikal data, keputusan ujian dan lain-lain
{properly fitfed and binded in hard covers)
4 |Program kerja dalam bentuk Critical Path
Method (CPM} berdasarkan “Microsoft Project' Pukal | Jumlah Harga
nendaklah dikemukakan dan dikemaskini mengikut kemajuan Pukal Pukal

JUMLAH KECIL 1A

pl




Bahagian 2 - Kerja-kerja Elektrik
NOTE :-

“All quantities given are PROVISIONAL. The actual quantities installed shall be measured on site after
completion and price adjusted accordingly’.

Per.

Keterangan

Unit

Jumlah
Kuantiti

Kadar/
seunit (RM)

Jumlah
Harga (RM)

A

Pendawaian

[Nota ;.

a) Semua pendawaian permukaan/terbenam hendaklah
mengunakan Konduit G! 25mm g.p.

b) Panel suis ferkumpulfgang hendaklah digunakan
bila lebih dari satu suis di pasang bersama

c) Semua konduit ferbenam yang dipasang hendaklah
boleh digunakan semula untuk tujuan pendawatan
semula.

d) Kabel yang digunakan unfuk pendawai tiga fasa
mestilah menglkut warna fasa iaitu merah, kuning,
biru dan hitam sebagal pengalir nautral.

o) Semua kotak suis / soket hendaklah dari jenis
metalclad dan mengikut spesifikasi.

Pendawaian terbenam dalam dinding dan permukaan
dalam glling. ’

Mata lampu I/d suis gading sedatar 10A.
menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi I/d kabel perlindungan.,

Mata lampu I/d suis gading sedatar 10A.(2 hala)
manggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi I/d kabel perlindungan.

Mata kipas lekapan dinding I/d suis gading sedatar 10A dan
ros siling menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi
i/d kabel perlindungan.

Mata kipas siling I/d suis gading sedatar 10A, penyambung
10A 3 hala, kotak logam pelekap alatur dan cangkuk penggantung
menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi l/d kabel perlindungan.

Mata kipas pelawas I/d suis gading sedatar 10A dan ros
siling.(termasuk menyediakan lubang) menggunakan
kabel 2 x 1.6mm persegi I’d kabel perlindungan.

Mata lampu untuk lampu tanda keluar (tanpa suis)
menggunakan kabhel 2 x 1.5mm persegi I/d kabel perlindungan.

Mata lampu uniuk lampu kecemasan (tanpa suis)
menggunakan kabel 2 x 1.5mm perseqgi l/d kabel perlindungan.

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

45
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Per. Keterangan Unit | Jumiah Kadar/ Jumlah
Kuantiti | seunit (RM) Harga (RM)
8 |Mata soket alur keluar kuasa lid suls soket alur keluar 13A Bil 2
gading sedatar tunggal menggunakan kabel 2 x 2.5mm
persegi I/d kabel perlindungan.
(ketinggian 300mm/AB00mm/1450mm)
9 |Mata soket alur keluar kuasa If¢ suis soket alur keluar 13A Bil 3
gading sedatar berkembar manggunakan kabel 2 x 2.5mm
persegi I/d kabel perlindungan,
(ketinggian 300mm/600mm/1450mm})
10 |Mata penyaman udara l/d soket aluar keluar 15A, pemula talian Bil 1
{erus, suis dua kutub 30A dengan lampu penunjuk dan
plat dakapan berperisai logam daripada pefi agihan
menggunakan kabel 2 x 6mm persegi I'd kabel perlindungan.
11 |Mata lampu pagar menggunakan kabel 2 x 1.5mm parsegi Bil 7

I/d kabel perlindungan dari PVC Box ke lampu pagar.
dan lain-lain untuk melengkapkan pemasangan.

JUMLAH KECIL 2A
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Per. Keterangan Unit | Jumlah Kadar/ Jumlah
Kuantiti | seunit (RM) Harga (RM)
B |Membekal dan Memasang Peralatan,
Nota .
) Semua peralatan yang di tawarkan hendaklah
dari jenama/pembekal yang diluluskan oleh JKR
dan JBE.
b) Semua lengkapan lampu pendaflour hendaklah 1/d
tiub, cok isian damar poliester kehilangan rendah 6W
lkapasitor, petnula, pemegang lampu dan logo JKR(E}
c) Semua pembalik aluminium hendaklah dari jenis
vang berkilat.
1 [lLengkapan pendaflor 1 x 18W jenis salur. Bil 4
2 [Lengkapan pendaflor 1 x 36W jenis salur. Bit 12
3 |Lengkapan jenis modula siling, Bil 20
pemukaan/berises dan bergantung l/d ram
& pembalik aluminium parabolik penuh:
2 x 36W (modul 300mm x 1200mm)
4 |Lengkapan lampu kecemasan jenis pendarflour 1 x 8W lekapan Bil 5
siling berkapasiti 3 jam dan kapasitl bateri tidak kurang 6 AH
5 |Lengkapan lampu kecemasan tanda ' KELUAR' jenis pendarflour Bil 3
2 x 8W lekapan dinding berkapasiti 3 jam dan
kapasiti bateri tidak kurang 6 AH
6 |Kipas siling saiz 1542mm (60") g.p.l/d pengatur, rod gantung, Bil 1
cirl-ciri pemutus penyambung bekalan dan alat-alat lengkap
yang diperlukan,
7 |Kipas lekapan dinding 400mm. (16" g.p. Bil 1
8§ |Kipas lekapan dinding 500mm. (20") g.p. Bil 12
(similar KDK)
9  |Kipas pelawas garispusat 12", Bil 2
10 |Wall mounted Decorative up/down fitting 2 x 26W {PLCE) bulb Bil 4
11 [Lengkapan lampu pagar jenis globe 18watt PLCE I/d aksesori Bil 7
12 |Lengkapan pendaflor 1 X 38W jenis salur lekapan siling dinding Bil 2
I’d pembalik aluminium bersudut,
13 |Paip g.i 4 inci g.p. 16SWG selain yang disediakan oleh Maincon. meter 20

JUMLAH KECIL 2B
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Per.

Keterangan

Unit

Jumlah
Kuantiti

Kadar/
seunit (RM)

Jumlah
HarEa {RM)

Kabel Sesalar ,Sesalur Kecil Dan Kabe] Bawah Tanah

Nota :.

a) Untuk kerja-kerja kabel bawah tanah hendaklah
merangkumt membekal, memasang, menyambung,
memateri penghujung kabel, menggali peparit, menabur
pasir, menyusun batu-bata/penutup kabel, mengambus,
memantak, merentang talf nylon 6m gp dan
memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR
termasuk harga tenaga kerja dan bahan.

b)Harga kabel sesalur PVC hendaklah termasuk

harga konduit/trunking dengan mematuhi faktor ruang
LS-1 dan braket kukuh yang bersesuaian.

c)Semua kabel dan pengalir bumi hendaklzh dari

lienis kuprum.

d)Semua kabel untuk sesalur kecil hendaklah
dilengkapan dengan pengalir bumi mengikut lukisan dan
spesifikasi.

2 x 16mm?2 PVC dari meter TNB ke PA Surau

2 x 6mm? PVC I/d 1 x 8mm? kabel perlindungan
dari PA 'Surau' ke Panel Kawalan 'Lampu Pagar'

2 teras Bmm? PYCG/SWA/PVYC dari Panel Kawalan
'Lampu Pagar' ke PVC Box lampu gloke

meter

meter

meter

15

150

JUMLAH KECIL 2C
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Per.

Keterangan

Unit

Jumlah
Kuantiti

Kadar/
seunit (RM)

Jumlah
Harga (RM)

Papan Suis Utama (MSB), Papan Suis

Kecil (S88B) dan Papan Agihan (DB)

[Nota .
Papan Suis Utama/Kecil

a) Semua papan suis utama dan kecil hendaklah
mengikut lukisan, keperluan di tapak dan menepati
spesifilkasi.

b)Semua PSU/PSK hendaklah dilabel dengan jelas
hama permbuat, nama dan lokasi, punca bekalan
menggunakan saiz huruf sesuai 10mm tinggi.
c)Harga hendaklah termasuk semua kelengkapan
dalam lukisan-lukisan vang berkaitan,

PA 'SURAL’

ienis split basbar berperisal logam lekapan dinding

untuk mengandungi dan |/d:-

a) 1 bil MCCB 60A DP

b) 1 bil 63A DP RCCB (kepekaan 100mA)

c) 1 bil 83A DP RCCB (kepekaan 30mA)

d) 1 bil 20 hala KTN MCB 6A hingga 32A

e) Semua pendawaian dalam yang berkendan
yang diperlukan dan mengikut lukisan JKR(L)SPQ02/13 (3/6)
serta spesifikasi.

PANEL KAWALAN 'LAMPU PAGAR'

berperisai logam lekapan dinding untuk

mengandungi dan l/d:-

a) 1 bil contactor 30 DP

b) 1 hil by pass swifch

c) 1 bit suis semasa 10-16A, jenis kuartza I/d bateri

) 1 bil 4 hala KTN MCB 8A hingga 32A

e) Semua pendawaian dalam yang berkenaan
yang diperlukan dan mengikut lukisan JKR(L)SP002/13 (3/6)
sarta spesifikasi.

\Wall mounted metalclad TNB meter panel

Bil

Bil

Bil

JUMLAH KECIL 2D
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Per. Keterangan Unit | Jumlah Kadar/ Jumlah
Kuantiti | seunit (RM) | Harga (RM)

E |Sistem Siarava

A |1. To supply and install Public Address system as
per drawing and specifications.

1 |6- Channel Mic/4 Stereoi2 Sub 3 Aux ciw Pre-Amplifier and Bil 1
Compressors Klark Teknik Multi-FX Processer, Wireless Option,
USB/Audio Interface
(similar BEHRINGER XENYX-QX183USB)

2 |Power Amplifier 300W rms Bil 2
(similar to INKEL IPA-8330)

3 [20W/100V Metal case column speaker o/w matching transformer Bil 8
{similar to INTER-M CU520)

4 [80W/100V Horn Loudspeaker ¢fw matching transformer Bil 4
(similar to TOA TH652/SHOW TUSOML)

5 |Unidirectional Dynamic Microphone ciw XLR connector Bil 1
and extension cable SHURE 5v100

6 |[Table-top 511mm Gooseneck Microphone c/w ring indicator Bil i
Lamp IVA 13

7 [Omnidirectional Lavalier Microphone with phantom power Bil 1
module connector
(similar to TOA EM410)

& [6" Wall-mounted Goosenack c/w base Bil 1

9 |DVD Player ciw USB port and HDMI Bil 1
(similar to PIONEER DV3032KV)

10 15U Wall-mounted equipment rack c/w 2 nos 4" exhaust fan Bil 1
(similr EiRack 15U))

11 [Microphone polnt in UPVC Concealed Conduit using Bil ]
2-Core Screen Gable c/w termination

12 [Speaker Point in UPVC Concealed Conduit using Bil 12
42/0.15mm speaker cable

13 |Double pole switches for infout Amplifier control located Bil 2
on the wall outside the control room

14 [Clip Microphone c/w cable Bil 1

15 |Installation, Testing and Commisioning for the succesfuli Lot 1

working of the whole system,

JUMLAH KECTL 2E

p7




Per. Keterangan Unit | Jumlahk Kadar/ Jumlah
Kuantjti | Unit (RM) Harga (RM)
F [Sistem Pembumian
Nota ;.
a)Semua kebuk/ruang pemeriksaan korkrit dan
penutupnya hendaklah dari jenis tahan lasak, tidak
mudah pecah I/d label kekal * Jangan Alih' pada
penutupnya.
1 |Sistem pembumian menggunakan elektrod bumi teras Lot. 1

kuprum I/d kebuk pemeriksaan konkrit,

1x 16mm2 pengalir keterusan bumi dan lain-lain
mengikut lukisan dan spesifikasi.

Catatan: Penyambungan ke elektrod bumi mestilah
menggunakan kaedah 'Exothermic Welding' dan
rintangan pembumian mestilah kurang dari 1 ohm.

JUMLAH KECIL 2F

p8




PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SURAU AMPANG JAJAR,
BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.
NO. SEBUTHARGA : SLP. 45 14N

RINGKASAN HARGA

Bil. | Keterangan Jumlah Harga.
1 IJBahaqian 1: Kerja-Kerja Awalan
umlah Kecil 1A

2 IBahaqian 2 : Kerja-Kerja Elektrik

umlah Kecil 2A

LJumlah Kecil 2B
Lumlah Kecil 2C

Uumlah Kecil 2D

Hurlah Kecil 2E

LJumlah Kecil 2F

JUMLAH KESELURUHAN

RINGGIE Malaysia | ..o e

Nota:*** Jumiah ini hendaklah dimasukkan dalam borang tawaran (JKR 203N1 Pind. 2007)
dan jika tidak tawaran ini tidak akan di pertimbangkan.

cacatan:
1 Jika ada butiran yang dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja tidak termasuk di dalam
ringkasan sebutharga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke

dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebutharga,

2 Jumlah ini hendaklah dimasukkan ke dalam barang sebutharga, jika tidak sebutharga ini
tidak akan dipertimbangkan

Tandatangan Kontraktor & Cop

2]



PEMABANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SURAU ANMIPANG JAJAR BUTTERWORTH
SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.

NO. SEBUTHARGA : SLP 45/14N

=38 Bahan Jenama Bialan Model
A Kabel,

1 Kabel PVC

2 Kabel PYC/PVC

3 |Kabel PVC/SWAPVC

4 Kabel PVCXLPERYVC

B |Aksesories Elektrik

1 Kondult uPVC

2 Konduil Keldi Bergalvani

3 |Trunking Bergalvani

4  |Ros Siling

5 Pemegang Lampu

6  |Suis Pelit Leper KT 10A 1 & 2 Hala

7 Suis Soket Alir Keluar Pelit Lepear 13A.

8 Suis Soket Alir Keluar Pelit Leper 13A Berkembar
8 |Suis Soket Alir Keluar Pelit Leper 15A

10 |Suis 2K 20A Pelit Leper Id Lampu Penunjuk
11 |Pemula Talian Terus 20A KTN Palet Leper,
12 IMCB KTN 6A/10A/20A/30A

13 [MCCB KTN B0A/60A

14 |\Selector Switch

15 |Suis Semasa

16 |Sesentuh 324 Dp

17 |MCB 2P/3p/aP

18 |Pita Kuprum 3mm x 25mm

19 |Elekirod Bumi Teras Kelull Bersalut Kuprum
20 Rotak pemeriksaan Jenis Konkit

21 |100mm Dia. G| Paip

Lain-Lain Bahan Yang Tidak Dicatat, Sila
Senarailian DI Bawsh




Bil. Bahan Jenama Buatan Model!
C  |Peralatan Elaktrik
1 13 18W (F) Jenis Salur,
2 1 x 36W (F) Jenis Salur.
2 X 38W bergantung I/d ram & pembalik sluminium
3 parabolik penuh. (modu 300mm x 1200mm)
4 1 x 8W Lampu Kecemasan
5 |2 x8W Lampu Tanda 'KELUAR'
8 1 X 38W (F} Vd Pembalik Aluminium bersudut
7 [Tiub Pendaflour 36W (B4)
8 Balas Pendaficur
9 Pamula Pendaflour
10 |2 x 26W PLCE Decorative up/down
] 11 |18W PLCE lampu globe
42 |Kipas Pelawas
13 [Kipas lekapan dinding g.p 18" (400mm)
14 |Kipas lekapan dinding g.p 20" (500mm)
16 |Kipas Siling g.p 80" (1524mm)
16 |Papan Agihan 1 Fasa berperisai logam
17 |Papan Agihan 3 Fasa bergerisai logam
18 |Papan Agihan Jenis Split Busbar Bertebat Penuh
19 [Papan Suis Kecll (B8B)
20  Panel Meter 1 fasa /3 Fasa

Lain-Lain Bahan Yang Tidak Dicatat Shig
Senarailian DI Bawsah




Bii. Bahan Jenama Buatan Model
D |PUBLIC ADDRESS SYSTEM
] Compact disc player
2 Eguipment rack
3 Professional Audio Mixer
4 |Compressor Limiter
5  \Graphic Equalizer
8 Dual Channe! Power Amplifier
7 Censtant Directivity Horn Flare
g Compression Driver For CD Horns
8 Microphone Cable
10 |Speaker Cable
11 [Column S8peaker
13 |Mom Loudspeaker
14 |Self Powered Monitor Speaker .
15 |Low Freguency Speaker
16 |Fioor Monitor Speaker
17 |Codengor Microphone
18 |Wirsless Microphone (Tis-clip)
19 |[Unidirectional Dynamic Microphons
20 |Dmnidirectional Lavalier microphone
21 [Telescopic Microphone Floor Stand
22 {Table Top Microphone
23 |Mixer pre~amplifier
24 |Power Mixer pre-amplifier
28  |Flush Mounted Meigi Plate
26 |[Flush Mounted Metal Box
27  |ALR Connector

Lain-Lain Bahan Yang Tidak Dicatat,Sila
Senaraikan D Bawah




Note :
Tenderer is required to subimii Catalogues and specifications for the item markad.

Deklarasi Petender

Saya sedar dan ambit maklum bahawa kegagalan saya untuk menyemak makiumat terkini
on-line dalam JMAL seita Perksliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 1/2008

yang mengakibatkan keperiuan teknikal tidak ditepati dan kegagalan saya

untuk mengisi maklumat yang dipsriukan dalam ruang-rusng vang disediakan ataupun
kegagaian saya mengembalikan maklumat kataiog serta dokumen yang lengkap dalam
dokumen tender inf boleh menyebabkan tender saya ditolak,



LB (CIDB ) (Apr ‘08)
JABATAN KERJA RAYA

Perakuan Pendaftaran Detigan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB)
{Untnk dipenubi oleh sexnua Kontraktor)

Sayn penatidatengan dikawah iml mengakul behawa pads masa reembuat tawvaran ind,
syarikat veng tersebut dibawah adaleh berdaftar dénpen Lembaga Perdbanguman Tndistii
Pembingan Malgysia (CIDB) dan tidak ditehan / dibatatkan daripada menjalenkan semud atan
sebabagian ketjackerja yang teriibat dalam tawarad ind,

veoren TENAREIAZAD .ol lunns
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L-B2 (Apr *08)

TABATAN KERJA RAYA

Perakuan Pedantikan Pembuat Papan Suis

(Untuk Dipenuhi Oleh Semua Kontrakior Blekerik)

Nama Switchoard ManuBaotirer o e

Alamat / Cop Rasmi ..o

PR AN SN m b e A v AW AVA T LR AR BT KRR h R R A ERRRR A A KK WA R S PSP BER e ananr e naarrrr A R EAF A a e

NQ- Pﬂndﬂtﬁfﬁﬂ : PaarrEYLr T R R RO TS SN PP
{ 8ila lampizkan salinan Sijit Pendaftatan dengan Suruhanjaya Tenaga )

Tangdantatigan Kontraltor BRI | e e

Nama Peguh o e et oo RPN
Cop Rasmi oo, S USSP OTRRTY
Tarikh e e e e i e tin e e rr et

i1



L-G1 Julai 85

JABATAN KERJA RAYA

Perakuan Sebagai Pemborong Elekirik Bumiputera
(Untuk Dipenuhi oleh Semua Pemborong-Pemborong
Elektrik Yang Bertaraf Bumiputera)

Saya penandatangan di bawah ini mengakui bahawa Syarikat vang tersebut di bawah adalah
diiktiraf sebagal Pemborong yang berdaftar Bumiputera oleh Pengarah PKK, Jabatan Perdana
Menteri. Salinan fotostat surat pengesahan *Bahagian Penyertaan Bumiputera dan Kontrak/PKK.

Bil e, T Bertarikh oo,
Tandatangan @...............ccceeiiiiinnnns Tandatangan : ...........ccooiiiii

(Pemborong )} { Saksi )
NamaPenuh ..., NamaPenuh : ...oooviiii
NamaFirma oo, Alamat i,
Alamat e e
Tarikh ;oo e,

*Potong mana yang tak berkenaan



L-G2 Sept. 1986

JABATAN KERJA RAYA

Perakuan Pendaftaran Dengan Suruhanjava Tenaga (ST)
Dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDRB)
{(Untuk Dipenuhi oleh Semua Pemborong Elektrik

Saya penandatangan di bawah ini mengakui bahawa pada masa membuat tawaran ini, Syarikat
yang tersebut di bawah adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga dan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan dan tidak ditahan/dibatalkan daripada menjalankan semua
atau sebahagian kerja-ketja yang terlibat dalam tawaran ini. Salinan fotostat surat pendaftaran
dengan Suruhanjaya Tenaga dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

{511 PO disertakan.

Tandatangan @................coceeiiiiiiens Tandatangan : ...........cooiiiiiii
{(Pemborong ) ( Saksi )

Nama Penuh oo NamaPenuh : ..o

Nama Firma : .o Alamat e,

Alamat O



L-G4 (April - 86)

JABATAN KERJA RAYA
Latar Belakang Petender
(untuk dipenuhi oleh semua Petender)

ARAHAN KEPADA PETENDER

Semua butir dilampiran ini hendaklah diisi oleh pentender dengan betul dan lengkap dan
dikembalikan bersama-sama dengan tendernya.  Kegagalan berbuat demikian boleh
mengakibatkan tender ini ditolak ataw/dan mengakibatkan tindakkan tatatertib diambil ke
atas pentender berkenaan.

LATARBELAKANG PETENDER BIL.

BAHAGIAN A
1. Namai.....o E
2. Alamat: ...........
3. Kelas:
Tajulk/Tajuk Kecil: ...ovii e,
4 Tarikh didaftarkan:..........coo
5 Jika bertaraf Bumiputera, nyatakan
Tarikh berkuatkuasa:..........ooooiii i,
Tarikh tamat:. ...

Faz...



AHLI-AHLI SYARIKAT

1} Ahli-Ahli Lembaga Pengarah.

L-G4(April 86)

Nama Jawatan Saham Modal Dipegang
i1) Ahli-Ahli Pengurusan
Nama Jawatan Kelulusan Akedemik

Iktisas




BAHAGIAN B

Senarai Sepuluh ( 10 ) Kerja Yang Telah Disiapkan.

L-G4 (April 86)

Jabatan / Agensi / Tarikh
Nama Projek Perunding Yang Harga Tempoh Siap
Mengurus Projek Sebenar
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PELAN SILING

SYMBOL DESCRIPTION aTy
= | 2 % %W SURFACE MOUNTED FLUGRESCENT LUNINAIRE c/w POLISHED ALUMINIUM a6
E=02= | REAFCTOR AND LOUVRE (1200mm x 300me)

— 1 % 18W CHANNEL TYFE FLUORESCENT LUMNARE 4
et | 1 % 36W CHANNEL TYPE FLUORESCENT LUMINAIRE 12
~—— | 1 x 36# CHANNEL TYPE FLUGRESCENT LUMNARE WALL HOUNTED cfw 2

ANGLE ALUMINUM REFLECTCR
T@ 2 x 26W (PLCE) UP/DOMN LITHING 4
] 1 x BW(F) EMERGENCY LIGHT 5
| 2 x 8 {F) WELUAR' SIGN 3
¥ 12" BXHAUST FAN 2
.N_m. 167 DIA. WALL FAN 1
_‘Nno. 20° DIA. WALL FAN 2

A

g

JKR

PULAY PINANG

JABATAN KERJA RAYA

(CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG})

104 BLOK C, LINTANG KAMPUNG JAWA
11950 BAYAN BARU, PULAU PINANG

TEL : 04-6433575  FAX : 04-8440596

Ketua Ju

tera Elekirik Nageri :

En Md.

n Aris

P%mﬂ?r

Jurutera Elektik Kanan :

En. Mohd Neorazlan Fitri Bif Md. Dali

Projsk:
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN
SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,
SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.,

Disemak Cleh : \K Tarkh:
En. Roslan Bin Dargs - 20+
Diiuikis Oleh : No Fail :
JKR{L}SP. 002/13
Hakim w©
WNa Lukisan : Pindaan :
JKR(L)SE. 002/13(1/6) f_|_|le

Tajuk Lukisan:

PELAN LAMPU DAN KIPAS
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- & SYMBOL DESCRIPTION Ty
O\%’ [~ o 134 3 FIN 2 GANG SWITCH SOCKET OUTLET {306MK) 8
£
Disemak Oleh : \m\\\d Tarikh: Projek:
JAB KERJA PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN
ATAN RAYA En. Roslan Bin Darus |0 2914 SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,
{CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG) i Alar ap— SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.
104 BLOK C, LINTANG KAMPUNG JAWA X
11950 BAYAN BARU, PULAU PINANG Jurutera Elekirik Kanan : % Haki JKR{L)SP. 002713 | 150k Lukisan:
TEL : 04-6433575 EAX : 04-6440506 No Lukisan : Pindaan : PELAN SOKET ALUR KELUAR

En. Mohd Noorazian Fitri Bin Md. Dali

JKR{L)SP. 002/13(2/6)




= : ; )
WD (/) : 3064W (154 2B00W {13.734) i MD (wW/4) i 168w (1A)
DIVERSITY FACTOR i 0.8 ! 0.4 5 8 DIVERSITY FACTOR : 1.0 :
: 2 2 :
TCL_(W/A) i 3830W_(18A) i 3500W (17.164) i 2 2 5 TCL (W/a) 188w (18) |
H [ ] i T . TRETH (S =] Tl r i
i loiololni 'glololiaiolglaialZ!E!l S -5 B - S
oL TRUBIN Y Ll (BIBIBIBIBIRIBIRIGIG; o 2 ° cL ¥ Gl o3
: o 1 18 T : o =2 =3 TS 3
. — & A R ; — 9 gz —
1 x 18¥ (F) I T I S P S N N S ; N TS T SN iz
1 % 36 (F} 2 i7t3i | “M R R nmnmm f “m
2 x 36W (F) t4isial 1} s Cr H i H mmm : m
2 x 2EW(PLCE) UP/DOWN LITHING! Pob o 1% oo ! - f Z
— = T T @
KIPAS DINDING 167 P i P dod ! AE 1 X 18W (PLOE} ]
v H H £ © ¥ ¥ 7 - H o
KIFAS DINDING 20° 2i4y 1 o1 =i i P P 2% f S
s o] : x s
KIPAS PELAWAS 12" P2 z i o o ¢ [ uW/
KELUAR SIGN EEN [ g & 2 i g
: T 9o ;
EMERBENCY LIGHT ; s g ' EE H o
2 GANG 13A 3PN 5/5/0 P (R R [ - Tk
: v v R T A el
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RS AR PRV FAAAS
304 DF
CONTACTOR
2634 DP
RCCE BY PASS N
_h (30mA) SWITCH
54
328
P
MCB
BOA
[
TCL © 7.488 kW (368) NCCB TCL @ D168 kW (3A)
MD : 0.155 kW (1A}

2 X 1BmmZ PVK 1/d =
kabel bumi “kenduit Gl / trunking

PANEL KAWALAN "LAMPU PABAR'

PA "SURAU

TNB KWH METER

G CUTOUT & NEUTRAL LINK

FROM TNB

Ketua Jurlifra m%_a_.wx Negeri : Disemak Oleh : \L Tarikh: Projek:
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMEINAAN

- JABATAN KERJA RAYA En Md. Y&d Aris w\«.v\\ En. Roslan Bin Darus ME! 2014 SURAL AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,

= -.N. .Nw. .mw {CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG) - > iy T pv— SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.
= oAy Pvane 104 BLOK C, LINTANG KAMPUNG JAWA . o

= 14050 BAYAN BARU, PULAL PINANG Jurutera Elekirik Kanan : Hakim .:Amn_uvm_u. 002113 Tajuk Lukisan:
T = TEL : 04-6433575 FAX : D4-8440596 ’ Mo Luokisan : Pindaan - SKEMATIK ELEKTRIK
T En. Mohd Necrazian Fitri Bin Md. Dali JKR(LSP. 00213(3/6) _ _ _ _ _
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DESCRIFTION QT

|

1 SYM
!
|

COULUM SPEAKER g

O]

MICROPHONE POINTS 5

=y

JKR

PULAY PINANG

JABATAN KERJA RAYA

(CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG)
104 BLOK C, LINTANG KAMPUNG JAWA

11950 BAYAN BARU, PULAU PINANG

TEL : D4-6433575  FAX : 04-6440596

Disemak Oleh = N\

Tarikh:

Projek:

PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN
SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,

Jurutera Elektrik Kanan : %

En. Mohd Noorazlan Fitd Bin Md. Dali

SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.

Tajuk Lukisan:

En. Roslan Bin Darus MEI 2014
Dilukis Oleh : No Fail -
) JEKR(L)SP. 002113
Hakim
No Lukisan : Pindaan :

FPELAN SIARAYA

JKR(L)SP. 002/13(4/6)
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SYMBOL
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RORN SEPAKER 4

25

(T

JKR

FULAL FINANG

JABATAN KERJA RAYA
{CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG)
104 BLOK €, LINTANG KAMPUNG JAWA

Disemak Oleh - é%m:_%.,

En. Roslan Bin Daus | ME! 201

11950 BAYAN BARU, PULAU PINANG
TEL : 04-6433575 FAX : 04-6440596

Dilukis Oteh : Mo Fail :

X JKR(LYSP. 002/13
Hakim

Projek:

PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN
SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,
SEBERANG PERAIL UTARA, PULAU PINANG.

No Lukisan : Pindaan :

JKR(L)SP. 002/13(5/6) _ _ ‘ w _

Tajuk Lukisan:

PELAN HORN SPAKER




Honhd Held

Mitti 2 core screen cable

Mic. €/w Mic. Stand
Azon
E i
I‘/

M2 _l—

Kuliah I& 19] [

- M3

Imorm L e —d_ 3
M4

Spore

?ﬂz_on:,v @
M5

Muslimot O 5

VD PLAYER

c/w USE port

6 Channel Audio Mixer
Wall- Mounted Equipment Rock

Mitti 42/0.15mm

> POW/L00V METAL CASE COLUMN

o)

g

A j& (OO OO [CO) [COl O] Qo)) [CO]

> 80W/100V HORN LOUD SPEAKER
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JABATAN KERJA RAYA

(CAWANGAN ELEKTRIK JKR PULAU PINANG)
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Jurutera Eleldrik Kanan :

En. Mohd Neorazlan Fitri Bi
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PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN

SURAU AMPANG JAJAR, BUTTERWORTH,
SEBERANG PERA! UTARA, PULAU PINANG.
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